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Samenvatting

Op 12 januari 2010 werd Haiti getroffen door een aardbeving met een score van 7.0 op
de schaal van Richter. Vooral de dichtbevolkte hoofdstad Port-au-Prince en de omgeving
werden zwaar getroffen. Ruim 220.000 inwoners kwamen om en 300.000 mensen
raakten gewond. 1,5 miljoen mensen raakten dakloos. Kantoren, wegen en scholen
werden vernietigd.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) startten op 13 januari 2010 een Nationale
Actie voor de getroffen Haitianen. Ruim 111 miljoen euro wordt opgehaald, waarvan 41
miljoen is gedoneerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de noodhulpfase
maakt het ministerie 12 miljoen euro over.

Met SHO-gelden zijn in 2010 meer dan 35.000 zeilen en tenten uitgedeeld, 1.100
semipermanente huizen gebouwd, duizenden hygiénekits verspreid, miljoenen liters
schoon drinkwater aangeleverd, ruim 3.000 toiletten gebouwd, scholen ondersteund bij
heropening en handeltjes ondersteund.

In de periode 13 januari tot en met 31 december 2010 is van de SHO-gelden ruim 41
miljoen euro besteed, waarvan 33 miljoen euro aan noodhulp en 8 miljoen euro aan
wederopbouw. De meeste gelden zijn tot nu toe in het cluster onderdak besteed (45,4%)
en daarna in het cluster water- en sanitaire voorzieningen (17,3%).

In december 2010 besloot het SHO-bestuur, gezien de heersende cholera, de
noodhulpfase met een half jaar te verlengen tot 13 juli 2011. Tegelijkertijd zijn
deelnemers al wel begonnen met het opzetten van wederopbouwprogramma’s.

De wederopbouw gaat langzamer dan verwacht. Hulp wordt onder andere gehinderd
door politieke en sociale onrust, een niet effectieve overheid en de uitbraak van cholera.
De wederopbouw komt hierdoor gestaag van de grond. Momenteel leven er circa
800.000 mensen in tentenkampen.

De SHO-deelnemers investeren vanaf 2011 in hulpactiviteiten, gericht op structurele
oplossingen voor de lange termijn. Zo ontvangen kleine ondernemingen financiéle
injecties, zijn er geld-voor-werk-programma’s opgezet, waterzuiveringsinstallaties
geinstalleerd en worden gereedschap, vee en zaden gedistribueerd.
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Voorwoord

Het is ruim een jaar geleden dat een zware aardbeving Haiti genadeloos hard trof. De
gevolgen hiervan zijn nog voelbaar in het hele land. De harde werkelijkheid is dat meer dan
een jaar na dato nog teveel mensen in tentenkampen leven in slechte omstandigheden en er
nog teveel puin ligt in de straten. ledereen wil hierin snel verandering zien, ook wij. Maar
ondanks alle inspanningen van de aanwezige hulporganisaties, is nu ook duidelijk hoe
omvangrijk de problematiek is op Haiti. Bovenop de aardbeving, kwam de cholera-uitbraak,
de orkaan Tomas die over het land raasde en de politieke onrust. De bevolking van Haiti is in
2010 in verschillende opzichten door rampen getroffen.

Tijdens mijn bezoek aan Haiti in juni vorig jaar zag ik met eigen ogen de ravage en de
radeloosheid onder de getroffenen. Maar tegelijkertijd zag ik ook de strijdlust van de mensen
om hun dagelijks leven weer op te pakken. In tenten en onder zeilen hadden mensen een
winkeltje of bedrijf opgezet of verhandelden spullen op straat. Mijn vrees is dat deze strijdlust
wordt afgeremd, onder andere door de politieke impasse waarin het land verkeert. En
waardoor donorlanden hun beloften niet meer nakomen. Net nu de wederopbouwfase
gestaag op gang komt en Haiti behoefte heeft aan concrete - financiéle - steun.

Na een lange noodhulpfase zijn afgelopen jaar ook de eerste stappen voor wederopbouw
gezet. In de jaarrapportage die voor u ligt staat vermeld welke activiteiten de SHO-
deelnemers hebben uitgevoerd en welke resultaten zij in 2010 bereikten met de gelden als
gedoneerd door het Nederlandse publiek en de Nederlandse overheid op Giro 555.

Farah Karimi,
Voorzitter SHO-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haiti’
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft op verzoek van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de
jaarrapportage van de SHO-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haiti’ beoordeeld. In deze
rapportage is te lezen welke hulpactiviteiten de SHO-deelnemers in het eerste jaar na de
verwoestende aardbeving uitvoerden op Haiti.

De Raad realiseert zich dat de hulporganisaties op Haiti opereren onder bijzonder complexe
omstandigheden en dat de hulpverlening voor vele uitdagingen staat. Zij spreekt haar
waardering uit voor de hulpverlening op Haiti door de SHO-deelnemers. Hiernaast is de Raad
alle betrokken organisaties, instanties en individuen erkentelijk voor de inspanningen die
afgelopen periode zijn geleverd.

De Raad van Toezicht onderstreept het belang van een goede verantwoording door de SHO
aan het Nederlandse publiek en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is eens te meer
noodzakelijk gezien de omvang van de ramp, de complexe omstandigheden en het hoge
profiel van deze actie.

De Raad is van mening dat deze rapportage, zowel inhoudelijk als financieel, een
rechtschapen inzicht geeft in de ontvangsten en bestedingen van de gelden, geworven voor
de SHO-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haiti'.

Raad van Toezicht,

Mevr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter)
Dhr. H.G. Dix

Dhr. H. Grootendorst

Mevr. L. Ploumen

Utrecht, maart 2011
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1. Inleiding

1.1 De ramp

De aardbeving die Haiti op 12 januari 2010 trof was de zwaarste sinds 200 jaar. De beving
had een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag slechts 8
kilometer onder de aardopperviakte. Hoofdstad Port-au-Prince en andere dichtbevolkte
steden als Jacmel, Léogéane, Petit-Goave en Grand-Goave werden hard geraakt. Volgens het
bureau van de Verenigde Naties (VN) voor noodhulpcoérdinatie, OCHA (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs) vielen er ruim 222.000 doden en 300.000 gewonden.
Honderdduizenden mensen verloren in één klap geliefden, familie en vrienden, hun huis en
hun bron van inkomen. Naar -

schatting zijn 3 miljoen mensen
door de aardbeving getroffen. Het
feit dat vele overheidsinstanties
en ambtenaren ook zijn getroffen,
maakt de al zwakke overheid nog
minder capabel om op te treden.
Zo is het presidentieel paleis
ingestort, net als 13 van de 15
ministeries. Uit cijfers van OCHA
blijkt dat er 18.000 ambtenaren
omkwamen.

De Post  Disaster Needs
Assessment (maart 2010) stelt
dat de ramp voor 5,8 miljard euro = . 3 e
aan economische en psychische schade heeft opgeleverd.’ Recentere schattmgen noemen
hogere bedragen dan deze. Direct na de ramp maakte de VN in haar Flash Appeal bekend
dat er ruim 425 miljoen euro nodi2g was om noodhulp te bieden aan de getroffenen. Dit bleek
later echter ruim 1 miljard te zijn. © De nationale en internationale hulpverlening kwam snel op
gang. Een hulpactie, de grootste sinds de tsunami in december 2004, ging van start.

Echter, in oktober 2010 brak er buiten het getroffen aardbevingsgebied cholera uit. Een zeer
besmettelijke ziekte die uiteindelijk ook voor veel slachtoffers in de tentenkampen in Port-au-
Prince zorgde Tot eind januari 2011 eiste deze ziekte 4.030 levens en het aantal slachtoffers
blijft stijgen. ® Hiernaast raasde orkaan Tomas in november over Haiti.

1.2 Achtergrond

Voor de aardbeving was Haiti al één van de armste landen in Midden-Amerika, met een groot
verschil tussen arm en rijk. Vanwege het hoge armoedecijfer en de zwakke economie waren
vele internationale hulporganisaties al jarenlang actief in het land met bredere
ontwikkelingshulpprogramma’s. Het was zelfs noodzakelijk om een VN-vredesmacht de rust
te laten bewaken en een zekere mate van veiligheid te creéren.

De kwetsbaarheid van het land, voorafgaande aan de aardbeving, maakt de impact van de
ramp nog groter. V66r de aardbeving stond Haiti op de 149%° plaats van in het totaal 182
landen op de Human Development Index Score. De nationale economische ontwikkeling,
infrastructuur, sociale voorzieningen, regering en overheidsinstanties waren zwak en
onderontwikkeld.

! Haiti Earthquake Post Disaster Needs Assessment: Assessment of damage losses, general and sectoral needs.
Republic of Haiti (maart 2010). www.refondation.ht.

http://ochaonline.un.org/haitiearthquakeResponse/tabid/7331.

http://ochaonline.un.org (31 januari 2011).
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De overheid was niet in staat om de bevolking socio-economische basisvoorzieningen en
veiligheid te bieden, laat staan om hun rechten te beschermen. Het zwakke
overheidsapparaat zag weinig kans om te verbeteren, gezien de jarenlange traditie van
corruptie en politieke instabiliteit. De huidige impasse rondom de presidentsverkiezingen is
hiervan een kristalhelder voorbeeld. De tweede verkiezingsronde vindt plaats in maart 2011.

Los van de moeizame en problematische socio-economische ontwikkeling van Haiti, wordt
het land geteisterd door natuurgeweld. Nagenoeg jaarlijks ondergaat Haiti natuurrampen
zoals orkanen, aardbevingen en overstromingen. In de periode van 1980 tot 2011 werd het
land getroffen door 74 rampen. De aardbeving van 2010 is de eerste ramp waarbij de schade
net zo groot is als het bruto nationaal product van een land.*

1.3 Hulpverlening

Direct na een humanitaire ramp van grote omvang wordt in principe levensreddende hulp
geboden door de lokale bevolking zelf en daarna door de lokale autoriteiten, de overheid, de
VN en de aanwezige hulporganisaties. Voor de aardbeving begin 2010 waren op Haiti een
groot aantal hulporganisaties aanwezig, waaronder ook deelnemers van de Samenwerkende
Hulporganisaties.

Voordeel hiervan is dat veel organisaties beschikken over een groot netwerk en historische
kennis van het rampgebied. Het nadeel is dat de aardbeving ook hen zwaar trof. De

_ uitvoeringscapaciteit van de
hulporganisaties was kort na de
ramp aangetast. Hulpverleners
waren zelf slachtoffer of bezig met
het zoeken naar familieleden en het
verzorgen van hun gezinnen.
Bovendien waren de kantoren van
de hulporganisaties vernietigd.

Op internationaal niveau startten
kort na de ramp grootschalige
fondsenwervende acties om gelden
voor de getroffenen in te zamelen.
Reddingsteams werden
gemobiliseerd en naar het
rampgebied  gestuurd, evenals
medische teams en versterking voor

- de landenkantoren. Naast de
aanwezige hulporganisaties overspoelden andere organisaties in de eerste maanden Haiti,
wat afstemming van de hulpverlening moeilijk maakte.

Verantwoordelijk voor de codrdinatie van de hulpactiviteiten van de verschillende
hulporganisaties op Haiti is OCHA. Zoals bij andere grootschalige humanitaire rampen werd
het VN-clustersysteem ingevoerd. Binnen de clusterbenadering zijn verschillende VN-
organisaties verantwoordelijk voor de hulpverlening in één van de 12 clusters. Zo is er een
cluster voor onderdak en één voor voedsel, maar ook voor water- en sanitaire voorzieningen.5

Op aanraden van de internationale gemeenschap is een herstelcommissie ingesteld: de
Interim Haiti Reconstruction Commissie (IHRC). Deze staat onder leiding van oud-president
Clinton en leidt het wederopbouwproces. Doel is een betere consultatie, planning en
gezamenlijke besluitvorming tussen de Haitiaanse overheid en donoren.

4 Haiti Earthquake Post Disaster Needs Assessment: Assessment of damage losses, general and sectoral needs.
Republic of Haiti (maart 2010). p. 6

De 12 VN-clusters zijn: Kampcodrdinatie en -management, Onderwijs, Onderdak en Non-food-items, Voedsel,
Logistiek, Voeding, Bescherming, Water- en sanitaire voorzieningen, Landbouw, Wederopbouw, Telecommunicatie
en Gezondheidszorg. De SHO hanteert 9 clusters, gebaseerd op deze VN-clusters.

12



SHO Haiti actie

1.4 SHO algemeen

De stichting SHO is een samenwerkingsverband van tien Nederlandse hulporganisaties dat
bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de
slachtoffers. Het doel van de SHO is: het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om
hulp te bieden aan slachtoffers van een humanitaire ramp; het Nederlandse publiek te
informeren over de ramp; en verantwoording af te leggen over de bestedingen van de
ingezamelde gelden uit een Nationale Actie.

De SHO bestaat naast de deelnemende organisaties uit een Raad van Toezicht, een bestuur
en een kleine permanente back office. Het SHO-bestuur bestaat uit de directeuren van de
deelnemende hulporganisaties en bepaalt het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de
stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate uitvoering van het beleid en de
algemene zaken van de SHO. De back office is ondergebracht bij Oxfam Novib om
continuiteit te garanderen en kennis te bewaken. Tijdens een Nationale Actie wordt ook een
tijdelijke front office opgericht, die verantwoordelijk is voor de externe communicatie en pers-
en publieksvoorlichting omtrent de specifieke actie.

1.5 Nationale Actie Haiti

Eén dag na de ramp op 12 januari 2010 startte de SHO een fondsenwervende actie. Het
Nederlandse publiek, de media, het bedrijfsleven en de overheid toonden zich genereus.
Radio- en televisiezenders organiseerden op 21 januari 2010 een gezamenlijk radio- en
televisieprogramma in het teken van Haiti en Giro 555. Toenmalig minister van
Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders verdubbelde elke euro die op deze dag op Giro

— 555 binnenkwam (ruim 41 miljoen euro). In
totaal leverde de Nationale Actie ruim 111
miljoen euro op.

Het totaalbedrag wordt verdeeld onder
negen SHO-deelnemers en zes
zogenaamde gastdeelnemers. Deze 15
deelnemers aan de SHO Haiti actie
financieren met het SHO-geld
hulpactiviteiten op Haiti, zowel op het gebied
van noodhulp als van wederopbouw. De
deelnemers zijn in Nederland gevestigde
hulporganisaties. Hun werkwijzen
verschillen. Sommige organisaties verlenen
directe hulp met eigen teams, anderen werken via of met partnerorganisaties, of zijn deel van
een internationale koepelorganisatie.

Binnen de SHO is afgesproken dat de ingezamelde gelden binnen een termijn van vijf jaar
worden besteed op Haiti. De noodhulpfase die eerst was vastgesteld op 12 maanden is eind
2010 verlengd met zes maanden en duurt daarmee tot 13 juli 2011. Een noodhulpfase van 18
maanden is extreem lang, maar noodzakelijk, gezien de enorme verwoesting die de
aardbeving heeft veroorzaakt en de cholera-uitbraak die Haiti in oktober trof. Tijdens de
noodhulpfase trachten de hulporganisaties zoveel mogelijk langere termijn oplossingen te
bieden en een start te maken met wederopbouwactiviteiten.

De SHO-deelnemers aan de Haiti-actie zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie,
het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Tear, Terre des Hommes,
UNICEF Nederland en World Vision. Bij de Haliti-actie zijn zes gastdeelnemers toegelaten:
Dorcas, Plan Nederland, CARE Nederland, Habitat for Humanity, de Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils.°

1.6 SHO-jaarrapportage

Het SHO-bestuur bepaalt per actie het aantal tussenrapportages aan de hand van de omvang
en duur van de actie. Voor de Haiti-actie besloot het bestuur om na 3, 6 en 12 maanden en

6 De gastdeelnemers Habitat for Humanity en VNG zijn niet actief geweest in de noodhulpfase in 2010. Zij zetten in
2011 in de wederopbouwfase hulpprojecten op.
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dan jaarlijks te rapporteren. De jaarrapportages vallen samen met de eisen uit de beschikking
van het ministerie van Buitenlandse Zaken (20 april 2010). De peildatum van dit rapport is 31
december, zodat in de toekomst per kalenderjaar gerapporteerd kan worden, in plaats van
afhankelijk van de datum van de ramp op Haiti.

Aan de basis van deze eerste jaarrapportage liggen dertien rapportages, zoals opgesteld en
ingediend door de SHO-deelnemers. Twee gastdeelnemers zijn niet actief geweest in de
noodhulpfase met SHO-gelden. De SHO-(gast)deelnemers hebben op voorgeschreven wijze
informatie aangeleverd aan de SHO over de hulpactiviteiten, voortgang, financién en
resultaten. Deze rapportage beschrijft per (gast)deelnemer welke hulpactiviteiten en
doelgroepen zijn bereikt met de SHO-gelden in 2010 voor de actie ‘Help slachtoffers
aardbeving Haiti'. De rapportage gaat in op de behaalde resultaten van de SHO-
(gast)deelnemers in de periode 12 januari tot en met 31 december 2010.

Na deze inleiding wordt in dit document ingegaan op hulpverlening van de SHO-deelnemers
in het algemeen en specifiek op Haiti. Zo wordt er inzicht gegeven in de werkwijzen,
werkprincipes, maar ook uitdagingen en geleerde lessen. In het daarop volgende hoofdstuk
wordt specifiek ingegaan op de behaalde resultaten per cluster per SHO-deelnemer in 2010.
Hierna volgt de financiéle verantwoording van de SHO-actie. In bijlage 2 wordt tevens per
SHO-deelnemer dieper ingegaan op de individuele wederopbouwplannen voor de
actieperiode 2011-2015.
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2. Hulpverlening SHO-deelnemers

De hulpverlening na de aardbeving op Haiti is €én van de meest complexe hulpoperaties ooit.
Port-au-Prince is het hart van de nationale politiek en economie. Echter, het land en daarbij
ook de hoofdstad, kent een lange geschiedenis van onstabiel bestuur, extreme armoede en
natuurrampen. De internationale gemeenschap biedt al jaren structurele ontwikkelingshulp en
noodhulp bij rampen op Haiti. Internationale instanties zijn zelf ook zwaar getroffen door de
aardbeving, in psychologisch en materieel opzicht.

Snel na de ramp kwam de internationale hulpgemeenschap op gang. Honderdduizenden
getroffenen ontvingen in 2010 onderdak, water, voedsel en medicijnen. Ondanks de
aanwezigheid van vele hulporganisaties en toezeggingen van vele miljoenen hulpgelden
duurt de noodhulpfase voort.

Hulporganisaties zijn begonnen met de wederopbouw. De specifieke plannen voor de
wederopbouw van de SHO-deelnemers zijn in een samengevoegd rapport eind februari 2011
aangeleverd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit hoofdstuk is een compilatie van de individueel ingediende rapportages en beschrijft onder
andere de werkwijze, codrdinatie en belemmeringen die worden ervaren bij hulpverlening op
Haiti. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de resultaten, behaald door de SHO-
deelnemers in 2010.

2.1 Werkwijze SHO

De SHO-deelnemers zijn in Nederland gevestigde hulporganisaties. Deze organisaties
hebben allen hun eigen werkwijzen en ontvangen gelden via verscheidene kanalen, zoals de
SHO-actie. Zij verlenen hulp via een veldkantoor ter plaatse, een uitvoerende
partnerorganisatie, of internationale
koepel.” Alle  SHO-deelnemers
voldoen aan de kwaliteitseisen en
drempelvoorwaarden als gesteld in
het SHO  organisatiereglement
(2010).

Via een koepelorganisatie, een
eigen veldkantoor, of een partner-
organisatie werken hulporganisaties
ter plaatse samen met lokale
(uitvoerende) partners. Deze lokale
organisaties bestaan voornamelijk
uit hulpverleners met een
Haitiaanse afkomst en kennen de
specifieke omgeving, tradities, cultuur en lokale bevolking goed. Deze partners hebben goed
zicht op de sociale en economische context en zijn beter in staat de behoeften van de
getroffenen in te schatten. De behoeften verschillen per getroffen gebied, stad of
bevolkingsgroep. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingen passen de uitvoerende
organisaties hun strategieén en projecten aan. In de meeste gevallen is de samenwerking
tussen de SHO-deelnemers en hun lokale partnerorganisaties gebaseerd op jarenlang
contact, gerelateerd aan structurele ontwikkelingshulpprogramma’s.

Voorbeelden werkwijzen

7 L. . . .
Binnen een internationale koepel worden beheersafspraken gemaakt die gelden voor alle aangesloten
organisaties, waaronder de desbetreffende SHO-deelnemer.
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Op Haiti werkt het Nederlandse Rode Kruis (NRK) via de Internationale Federatie van Rode
Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en het Haitiaanse Rode Kruis. Het NRK
werkt al sinds 2003 op Haiti met verschillende programma’s. Het NRK maakt de SHO-gelden
over naar de internationale koepel en oormerkt de gelden. UNICEF maakt ook haar SHO-
aandeel over aan de internationale koepel. Zij oormerkt niet de gelden, maar rapporteert aan
de SHO op basis van een percentage van het totale hulpprogramma.

Cordaid Mensen in Nood werkt al jaren samen met 20 lokale organisaties op Haiti. Cordaid
heeft na de aardbeving een veldkantoor opgezet dat de codérdinatie met lokale partners
uitvoert en hen ondersteuning biedt. Verder maakt deze SHO-deelnemer onderdeel uit van de
internationale koepelorganisatie Caritas International Confederation. Het hoofdkantoor in Den
Haag biedt de nodige technische, administratieve en managementondersteuning aan de
partnerorganisaties en het veldkantoor.

World Vision maakt haar ontvangen SHO-deel over naar World Vision Haiti, dat onder de
internationale koepel van World Vision valt. World Vision Haiti is al 30 jaar actief. De
internationale koepel van World Vision heeft verder het Haiti Earthquake Response Office
(HERO) opgezet. Dit team bestaat uit 793 nationale en 118 internationale medewerkers met
verschillende specialisaties wat betreft onderdak, gezondheid, economisch herstel en het
inkopen van goederen.

2.2 Samenwerking & codrdinatie

De samenwerking tussen de SHO-deelnemers in Nederland heeft betrekking op het
gezamenlijk werven van fondsen en de verantwoording hierover. Deze vindt plaats binnen
diverse overlegstructuren (bestuur, noodhulpcodrdinatoren, persvoorlichters en financieel
medewerkers). De codrdinatie hiervan is in handen van de front - en back office van de SHO.
De belangrijkste overlegstructuur binnen de SHO is het bestuur. Tijdens een Nationale Actie
komt het bestuur wekelijks (meestal telefonisch) bijeen om besluiten te nemen over de
Nationale Actie. Het bestuur beslist wie deelneemt aan een actie en stelt de verdeelsleutel en
de rapportagefrequentie vast.

De coodrdinatie van de hulpverlening vindt plaats in_het rampgebied en wordt in beginsel
gedaan door de overheid van het getroffen land, die daarin wordt bijgestaan door OCHA.
Deze VN-organisatie mobiliseert en codrdineert bij rampen alle hulp van overheden, VN-
internationale, en nationale hulporganisaties. De clusterbenadering is van belang voor de
planning en codrdinatie van de hulp, zodat duplicatie van activiteiten zoveel mogelijk
vermeden kan worden en ervoor gezorgd wordt dat elk geografisch en thematisch gebied en
elke bevolkingsgroep wordt bereikt. De actoren binnen de clusters komen periodiek bijeen om
kennis uit te wisselen, taken te verdelen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Binnen de
clusters worden ook afspraken gemaakt om de kwaliteit van hulpverlening te waarborgen (zie
paragraaf 2.4)

Alle SHO-deelnemers nemen direct of indirect deel aan de clusterbijeenkomsten en werken in
Haiti samen met partnerorganisaties en overheidsinstanties. De Haitiaanse overheid is
cruciaal om plannen goedgekeurd te krijgen en tot overeenstemming te komen voor wat
betreft de hulpactiviteiten. Zo is voor het bouwen van een school de goedkeuring vereist van
het ministerie van Onderwijs. De internationale koepels en uitvoerende organisaties van de
SHO-deelnemers nemen ter plaatse zoveel mogelijk deel aan deze codrdinatiemechanismen.
Afhankelijk van de specifieke situatie werken verschillende organisaties daarnaast zelfstandig
samen met andere internationale of lokale hulporganisaties.

UNICEF leidt binnen het clustersysteem de clusters voedsel, water- en sanitaire
voorzieningen (WASH), het subcluster kinderbescherming en samen met Save the Children
het cluster onderwijs. De Internationale Federatie van het Rode Kruis, waar het Nederlandse
Rode Kruis ook deel van uitmaakt, leidt het ‘Shelter’ (Onderdak) cluster binnen het
clustersysteem.

16



SHO Haiti actie

Gezien de functie van de SHO, namelijk fondsen inzamelen in Nederland en daar
verantwoording over afleggen op basis van |nd|V|dueIe rapportages, spreekt het voor zich dat
Zij niet actief betrokken is bij de coérdinatie op Haiti.®

Voorbeelden van samenwerking & codrdinatie

UNICEF werkt als clusterleider samen met ministeries en een scala aan (inter)nationale
organisaties, zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Als clusterleider zet UNICEF
zich in om gaten binnen de hulpverlening op te vullen. Verder presenteert UNICEF
situatieanalyses over de lopende hulpactiviteiten en coérdineert zij bijeenkomsten op
nationaal, regionaal en lokaal niveau.

World Vision participeert in het HCT (Humanitarian Country Team) en helpt de activiteiten van
organisaties te codrdineren om zodoende ervoor te zorgen dat humanitaire actie tijdelijk is en
bijdraagt aan herstel op de lange termijn. Samenwerking met lokale en internationale
organisaties zorgt ervoor dat de levering van lokale diensten en producten aansluit bij de
behoefte van de lokale gemeenschap.

Care neemt op Haiti deel aan de UN clusters en woont verschillende NGO-fora bij. Daarnaast
is zij op lokaal niveau deelnemer van het crisiscomité in Léogane en werkt zij nauw samen
met verschillende gezondheidsorganisaties ter plaatse.

In de wederopbouw werkt het Nederlandse Rode Kruis nauw samen met het Canadese Rode
Kruis. Het Canadese Rode Kruis voorziet 6500 families van onderdak en voor deze
onderkomens verzorgt het Nederlandse Rode Kruis de sanitaire voorzieningen en herstelt zij
de watervoorziening.

2.3 Geografisch overzicht hulpactiviteiten SHO-deel  nemers

Het onderstaande overzicht laat zien waar de SHO-deelnemers actief zijn.

SHO-DEELNEMERS: WIE WERKT WAAR OP DIT MOMENT
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8 SHO Beheersplan (29 maart 2010), p. 16.
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2.4 Werkprincipes & standaarden

Voor de SHO is de uitvoeringskwaliteit van zowel de noodhulp als de
wederopbouwprogramma’s van groot belang. Voor de uitvoering van humanitaire
programma’s geldt dat deze voldoen aan de internationaal gerespecteerde principes, zoals
vastgelegd in de Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent
Movement and NGOs in Disaster Relief (CoC). Deze code schrijft 0.a. voor dat verlening van
hulp aan slachtoffers van rampen prioriteit heeft ("humanitarian imperative"), dat
hulpprioriteiten gebaseerd moeten zijn op behoeften, dat hulp op een onpartijdige manier
gegeven moet worden, dat hulp moet bijdragen aan het voorkomen van rampen in de
toekomst, gebruik moet worden gemaakt van lokale capaciteit en de slachtoffers betrokken
moeten worden bij de planning en de uitvoering.

Verder hanteren alle SHO-deelnemers de Sphere-standaarden. °De Sphere-standaarden zijn
gebaseerd op twee uitgangspunten, namelijk dat al het mogelijke gedaan moet worden om
menselijk lijden als gevolg van rampen en conflicten te verlichten en dat iedereen die door
een ramp getroffen wordt, recht heeft op een waardig leven (life with dignity) en recht heeft op
hulp. Uitgaande van deze rechten, geven de Sphere-standaarden richtlijnen voor de kwaliteit
van hulp en voor accountability naar de slachtoffers van rampen, zowel bij de formulering en
planning van interventies als bij de uitvoering.

Om de kwaliteit van hulpverlening op Haiti te waarborgen zijn er binnen de clusters afspraken
gemaakt. Zo heeft OCHA met andere NGO’s binnen het cluster onderdak richtlijnen
opgesteld om kwaliteitsverschillen tussen hulporganisaties te beperken. Deze richtlijnen zijn
gebaseerd op de Sphere-standaarden, maar aangepast aan de lokale context. Voor de
huizenbouw op Haiti is afgesproken dat de oppervlakte minimaal 18m? beslaat, de constructie
minimaal drie jaar meegaat en de kosten maximaal 1.500 dollar zijn. Sphere geeft als
indicatie aan dat gestreefd moet worden naar 3.5 vierkante meter per persoon. Dit is in de
huidige context in de stedelijke gebieden op Haiti op dit moment niet altijd haalbaar.

Voorbeelden werkprincipes & standaarden

Cordaid Mensen in Nood heeft haar huisvestingsprogramma afgelopen jaar ontwikkeld en
uitgevoerd in samenwerking met lokale gemeenschappen en inwoners. Daardoor sluiten de
ontwerpen van de woningen goed aan bij de wensen van de toekomstige bewoners. Bij het
ontwerp wordt rekening gehouden met de mogelijkheid de woning in de komende jaren uit te
breiden. Omdat Cordaid in de buitengebieden van Port-au-Prince werkt, is het voor haar
eenvoudiger om aan de Sphere-standaard van 3,5m?2 ruimte per persoon te voldoen.

Plan Nederland heeft haar interventie aangepast aan de lokale cultuur en gewoonten. Zo is in
overleg met een lokale gezondheidsexpert de inhoud van de hygiénepakketten in lijn
gebracht met de behoeften van de Haitiaanse vrouwen.

World Vision overweegt op verzoek van het International Organization for Migration (IOM) om
haar doelgroep te wijzigen van ontheemden in een tentenkamp naar ontheemden die buiten
kampen onderdak hebben gevonden. Het IOM heeft hierom gevraagd omdat veel hulp gericht
is op kampen, waardoor families opgesplitst raken tussen een kamp en een huis buiten de
kampen. IOM wil de gezinnen buiten de kampen steunen op voorwaarde dat de familieleden
in kampen zich vrijwillig terugtrekken uit de kampen. De begunstigden van World Vision lijken
niet onder deze doelgroep te vallen en daarom kijkt World Vision of de plannen aangepast
moeten worden. Daarbij blijft het aantal ontheemden zich verplaatsen.

2.5 Noodhulp & wederopbouw
De SHO verstaat onder noodhulp:

“tijdelijke hulp, direct volgend op een grote ramp of crisis, om de levensbedreigende situatie
van de direct getroffenen, mensen wier leven bedreigd wordt en die hun woon- en
werkomgeving en waardigheid geheel of gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt, weg te nemen. Het doel
van noodhulp is het voorzien in basisbenodigdheden zoals onderdak, water, voedsel, sanitaire
voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. De noodhulpfase duurt

® De Sphere-standaarden bepalen de minimale kwaliteitseisen waaraan humanitaire hulp moet voldoen. Zie ook:
www.sphereproject.org.
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gemiddeld zes maanden vanaf het ontstaan van de ramp”. (SHO Organisatiereglement, 2010,
p.1)

In het geval van Haiti is de noodhulpfase in december 2010 verlengd tot 18 maanden, mede
vanwege de cholera-uitbraak.

Het is essentieel om bij het geven van bepaalde soorten noodhulp ook langere termijnvisies
in ogenschouw te nemen. Noodhulp zorgt ervoor dat mensen in leven blijven, maar
wederopbouw moet ertoe bijdragen dat mensen zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen
voorzien en onafhankelijk kunnen zijn van hulpverlening.

Onder wederopbouw wordt hulp verstaan die getroffenen helpt om het normale leven weer op
te pakken en hun kwetsbaarheid verminderen. Binnen wederopbouw gaat het onder meer om
herstel van economische en inkomensgenerende activiteiten, opzetten van een werkend
onderwijssysteem, het bouwen van huizen voor de langere termijn en het terugdringen van
risico’s van herhaling van rampen. Een strikte scheiding tussen noodhulp en wederopbouw is
in de praktijk niet te maken. In Haiti zijn verscheidende voorbeelden van
wederopbouwactiviteiten gerealiseerd.

Voorbeelden noodhulp & wederopbouw

UNICEF heeft in 2010 dagelijks enorme hoeveelheden water geleverd aan de getroffenen. In
het kader van wederopbouw focust zij zich nu op het repareren van het netwerk van
pijpleidingen voor duurzame watertoevoer. Veranderingen op grote schaal doorvoeren in het
watermanagement kan alleen met behulp van goede overheidscapaciteit. Het blijft een
uitdaging om een goede balans te vinden in
urgente behoeften en de technische en
financiéle ondersteuning om de capaciteiten van
DINEPA op gedecentraliseerd niveau op te
bouwen.

Save the Children heeft er in 2010 voor gezorgd
dat kinderen snel weer les konden volgen door
onder andere speciale tenten op te zetten en
lesmateriaal uit te delen. Voor de
wederopbouwfase investeert deze SHO-
deelnemer in onderwijs door scholen te bouwen
en opleidingen voor leraren te verzorgen. Hierbij worden speciale experts getraind in het
monitoren en evalueren van de schoolsystemen. Zodoende blijit de kwaliteit en capaciteit
ervan in de toekomst gewaarborgd. Tot slot worden verschillende scholen aangemoedigd om
samen te werken. Deze acties leiden ertoe dat kinderen, hun families, de leraren en
gemeenschappen in totaliteit een overgang kunnen maken van de noodhulpfase naar
wederopbouw, en dragen bij aan een structureel onderwijsaanbod. Dagelijkse routine van
naar school gaan bevordert voor kinderen en hun omgeving een gestructureerde gang van
zaken in de samenleving.

2.6 Verantwoording

Verantwoording afleggen gebeurt op verschillende niveaus. In paragraaf 1.6 wordt uitgelegd
hoe de verantwoording van de deelnemers richting de SHO plaatsvindt. In deze paragraaf
wordt ingegaan op het doel van verantwoording richting de bevolking van Haiti.

Het is bekend dat hulporganisaties het meest effectief zijn wanneer zij toerekenbaar zijn naar
de mensen die zij hulp bieden. Deze verantwoording houdt in dat de hulporganisaties
luisteren naar de lokale bevolking, deze betrekken bij de besluitvorming en aan hen over de
resultaten rapporteren. Een participatieve benadering komt de kwaliteit en relevantie van de
projecten ten goede, is kostenbesparend, is efficiént en levert doorgaans een duurzaam
resultaat op, omdat de bevolking zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Immers, de lokale
bevolking weet het beste wat de belangrijkste noden zijn en wie het meeste voor hulp in
aanmerking komt. Bovendien wordt door het contact met de getroffenen bevestigd of de
gegeven hulp daadwerkelijk op de juiste plek terechtkomt. Daarbij bezitten de lokale
getroffenen over cruciale kennis wat betreft de producten en materialen die het beste gebruikt
kunnen worden bij de hulpverlening.
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Om verantwoording af te leggen aan de lokale bevolking worden mechanismen ontwikkeld
die ruimte geven aan de doelgroep om invioed uit te oefenen op de besluitvorming. Veel
partnerorganisaties zijn lid van het Humanitarian Accountability Partnership - International
(HAP-I) dat organisaties helpt transparanter te worden en verantwoording af te leggen aan de
begunstigden van de hulp, waarbij er feedback gegeven kan worden. Ook hebben veel
organisaties officiéle klachtenprocedures ontwikkeld op Haiti.

Voorbeelden verantwoording
In het algemeen hebben de partners van ICCO & Kerk in Actie verantwoording richting de
begunstigden georganiseerd door adviescomités binnen gemeenschappen. Een partner heeft
een adviescomité opgericht waarin vanuit vijf verschillende gemeenschappen twee
vertegenwoordigers deelnemen: één voor onderdak en één voor WASH-activiteiten. Dit
adviescomité komt maandelijks
bijeen.Ook stelde dit comité een
vragen- en Kklachtenprocedure
op. Zo heeft het comité door

ICCO & Kerk in Actie : Tijdens een monitoringsbezoek wordt
het verantwoordingsgedrag van vijf partnerorganisaties van
verschillende omvang, achtergrond en vervlochtenheid in de
gemeen-schappen waar ze mee of voor werken, en hun

gesprekken met lokale vrouwen
bereikt dat het uitdelen van
dekens en goederen is gestopt.
Het uitdelen van  gratis

‘systemen’, die verantwoording ondersteunen, bekeken. Het
werd duidelijk dat er geen ‘ideale’ procedure bestaat, dat
voorgeschreven kan worden om een vereist niveau van
accountability te bereiken. [...] In plaats daarvan moet het

goederen was concurrerend
met straathandelties van de
vrouwen. In plaats van de
spullen kregen mensen geld,
zodat zij zelf goederen in
konden kopen.

aan de individuele organisatie worden overgelaten om samen
met haar stakeholders een passende tailor-made procedure
op te stellen, die de context van de ramp, de hulpverlening en
de specifieke eigenschappen van de organisatie en haar
stakeholders, in acht neemt.

Cordaid Mensen in Nood betrekt de lokale gemeenschap bij de hulpprojecten door periodiek
met gemeenschapscomités en begunstigden bijeen te komen om ervoor te zorgen dat ze
geinformeerd blijft en feedback kan geven over het functioneren van Cordaid. Tijdens
reguliere bijeenkomsten worden begunstigden uitgenodigd om hun wensen en klachten te
ventileren. Via vragenlijsten en interviews met huishoudens kunnen begunstigden ook
benaderd worden. Ook worden informatieborden geplaatst en kantoortjes opgezet, waar
mensen informatie krijgen en suggesties of klachten kunnen achterlaten.

CARE Nederland heeft als uitgangspunt dat het essentieel is dat de lokale gemeenschap
meedenkt bij het plannen en implementeren van duurzame hulpverlening in het cluster
medische hulp. Sinds het begin van de hulpverlening ligt de focus voortdurend op de
communicatie met en het raadplegen van de samenleving. Zodoende blijven de getroffenen
op de hoogte van de planning, doelen en behaalde resultaten in de hulpverlening.

2.7 Capaciteitsopbouw

Capaciteitsopbouw richt zich op het versterken van kennis en vaardigheden van de lokale
bevolking, lokale en internationale staf en organisaties en overheidsinstellingen. Het doel is
om de uitvoering van de hulpactiviteiten te verbeteren en de duurzaamheid te vergroten.
Organisaties investeren in
competentieontwikkeling van eigen
medewerkers, partners en de lokale
bevolking, zodat zij zelf in staat zijn
om rehabilitatie mogelijk te maken.
Het versterken van de nationale
organisaties komt de hulp ten goede.
De kennis en vaardigheden kunnen
ook voor de toekomst gebruikt worden
om met andere rampen om te kunnen
gaan.

De hulporganisaties werken ter
plaatse veel samen met nationale,
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regionale en lokale overheden. Binnen overheidsinstellingen zoals DINEPA worden
medewerkers getraind en tegelijkertijd processen, structuren en systemen verbeterd, zodat
de staat verantwoordelijkheid kan nemen voor basisvoorzieningen, zoals watervoorzieningen.

Binnen de hulpverlening wordt gestreefd naar zo veel mogelijk bouwen op lokale capaciteit en
deze versterken. Voor het bouwen van huizen worden bijvoorbeeld Haitiaanse mensen
getraind en aangenomen. Vaardigheden en technische capaciteiten van de lokale bevolking
worden daardoor verbeterd. Dit heeft niet alleen effect op de korte termijn, maar biedt ook
werkgelegenheid voor de langere termijn. Bovendien is de lokale bevolking het beste op de
hoogte van lokale grondstoffen, producten en gebruiken. Gebruik hiervan en lokale
mankracht komen tevens de nationale economie ten goede.

Vanwege de grote nood moesten veel lokale organisaties plotseling op een veel grotere
schaal gaan werken en kwam er veel druk te staan op de uitvoeringscapaciteit. Dit is niet van
de een op andere dag gebeurd en gaat gepaard met obstakels. Door partners te helpen bij
het ontwikkelen van hun organisatie wordt er voor gezorgd dat zij hun werk efficiént en
adequaat kunnen blijven uitvoeren.

Voorbeelden capaciteitsopbouw

UNICEF heeft nationale en internationale technische experts in relevante technische
ministeries ingezet om haar taak als overkoepelende zorgdrager uit te kunnen voeren.
UNICEF heeft daarvoor kosten voor ambtenaren vergoed. Ook heeft zij van meer dan 30
maatschappelijk werkers het salaris betaald om kinderen bij te staan.

Oxfam heeft in 2010 vele trainingen gegeven aan haar medewerkers, partners, sleutelfiguren
en gemeenschapsleiders uit de samenleving. Training over disaster risk reduction (DRR) stelt
mensen in staat kennis op te doen, werkzaamheden te optimaliseren en hen tegelijkertijd
weerbaarder te maken tegen mogelijk volgende rampen.

Save the Children trainde honderden vrijwilligers om de distributie van noodhulpgoederen
mogelijk te maken. Richting de wederopbouwfase is de focus van het trainen meer gericht op
ingenieurs en het ministerie van Onderwijs, op het gebied van DRR en safer construction
practices.

2.8 Kwetsbare groepen

Bij het bieden van noodhulp geven hulporganisaties speciale aandacht voor kwetsbare
groeperingen, zoals mensen in hooggelegen en geisoleerde rurale gebieden, vrouwen,
kinderen, ouderen en mindervaliden. In 2010 bleken vooral vrouwen en jonge meisjes in de
opvangkampen een verhoogd risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel geweld.

Amnesty International publiceerde een rapport over
dit onderwerp. Seksueel geweld vormde al voér de
aardbeving een verhoogd risico voor vrouwen.
Amnesty meldt dat gewapende bendes de vrouwen
in de kampen lastigvallen. Afgelopen jaar bleek er
vooral een gebrek aan beveiliging in de kampen en
op straat te zijn. De hulporganisaties hebben de
Haitiaanse overheid dringend verzocht om de
veiligheid van de vrouwelijke getroffenen te
garanderen en blijven dit in 2011 tevens doen.™

Kinderen zonder ouders zijn ook zeer kwetsbaar.
Organisaties binnen het subcluster
kinderbescherming richten zich op het tegengaan
van psychosociale stress, fysiek geweld, misbruik
en smokkel. Bij de grens zijn hulpverleners
geplaatst, die controleren of kinderen niet het land

10 Aftershocks. Women speak out against sexual violence in Haiti camps (6 januari 2011). Amnesty International
Report. Londen.
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uit worden gesmokkeld. Daarbij zijn vele acuut ondervoede kinderen afgelopen jaar geholpen.

Een andere kwetsbare groep vormen de getroffenen die buiten het aardbevingsgebied een
onderkomen hebben gevonden bij familie en kennissen. Naar schatting hebben 600.000
Haitianen in de eerste weken na de aardbeving het rampgebied achter zich gelaten en bij
familie of kennissen in buitengebieden onderdak gevonden. Door het verlies van hun huis en
inkomen zijn zij afhankelijk van de vaak al arme gastgezinnen en -gemeenschap waar zij
leven. Uit onderzoek blijkt dat veel ontheemden in de buitengebieden geen toegang meer
hebben tot onderwijs en levensonderhoud, hetgeen hen kwetsbaar maakt.

De gebieden die niet direct getroffen zijn, voelen indirect wel de gevolgen van de aardbeving.
Voor de aardbeving migreerden veel jong volwassenen naar Port-au-Prince of de omliggende
steden, om werk te vinden. Dit is voor velen geen optie meer en zij zijn gedwongen om
andere bronnen van inkomen te vinden, dichter bij huis. Tegelijkertijd zijn de ontheemden uit
de getroffen gebieden op zoek naar een inkomstenbron, waardoor krapte op de arbeidsmarkt
ontstaat.é)nderzoek wijst uit dat veel gastgezinnen dit doorstaan door minder maaltijden te
nuttigen.

Voorbeelden kwetsbare groepen

UNICEF leidt de codrdinatie van het subcluster kinderbescherming. Direct na de ramp zijn
UNICEF en haar partners begonnen met het identificeren, registreren en herenigen van
kinderen met hun ouders of verzorgers. Voor kinderen van wie geen ouders of verzorgers zijn
gevonden, zijn tijdelijke voorzieningen getroffen. Ook zijn er veel child-friendly spaces
ingericht om kinderen bescherming te bieden en te monitoren. Voor de langere termijn
probeert UNICEF samen met de partners binnen de cluster, de overheidsinstellingen die
gericht zijn op het welzijn van kinderen te verbeteren en hun rechten voorop zetten.

Aan de hand van afgelegde - - -
ICCO & Kerk in Actie : In reactie op rapporten

familiebezoeken, in het kader van haar
activiteiten, had Terre des Hommes
goed zicht op de behoeften van de
families. Daardoor kon er speciaal
aandacht worden gegeven aan de
behoeften van iedereen. Zo zijn er
speciaal voor kinderen toiletten
gebouwd, die lager en smaller zijn. Ook

over gender-based violence, verkrachting en
aanranding van vrouwen, hebben partners
prioriteit gegeven aan het creéren van veilige
omstandigheden in de omgeving van latrines. Zo
zijn er speciale latrine- units voor mannen en
vrouwen geplaatst, en zijn veiligheidsteams in
kampen getraind om geweld tegen vrouwen of
andere vormen van gender-based violence te

heeft Terre des Hommes haar | herkennen en te rapporteren.

voedingsprogramma, gericht op
ondervoeding, geintensiveerd om hulp te kunnen bieden aan de toenemende groei van
ernstige gevallen van ondervoeding.

Tear is in de buitengebieden actief met het opzetten van children’s clubs om kinderen een
veilige leeromgeving te geven en ze daarmee te helpen om te integreren in de nieuwe
gemeenschap. Tegelijkertijd creéren de clubs een vorm van dagelijks ritme, wat essentieel is
voor psychologisch herstel. Daarnaast financiert Tear cash-for-work-projecten in de afgelegen
gebieden om de gastgezinnen te ontlasten en de ontheemden een bron van inkomen te
bieden.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft aandacht gevraagd voor de preventie van HIV in de
noodhulp en wederopbouwfase. Daarnaast zet deze SHO-deelnemer zich in voor de
implementatie van hulpprogramma’s waarbij mannen en vrouwen tegelijkertijd betrokken zijn
en actief meehelpen.

2.9 Pleitbezorging & lobbyactiviteiten

Behalve zelf te focussen op bepaalde kwetsbare groeperingen bij het geven van hulp, hebben
de hulporganisaties ook belangrijke thema’s onder de aandacht gebracht bij de overheid. Dit
deden zij door adviezen te geven en te lobbyen. Door aandacht te vragen voor specifieke

™ DRAFT Guide for Rural Host Family and Host Community Needs Assessments. Agricultural Cluster (2010).
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vraagstukken, zoals land- en mensenrechten, wordt de overheid gestimuleerd om beter de
belangen van de bevolking (en specifiek voor die onderwerpen) veilig te stellen.

Voorbeelden pleitbezorging & lobbyactiviteiten

Zo zet Oxfam Novib’s partner haar ervaring en kennis binnen verschillende clusters (vooral
WASH) in om verbetering te krijgen op verschillende beleidsterreinen. Oxfam streeft naar
toegang tot schoon (drink)water- en sanitaire voorzieningen, terugkeer van ontheemden naar
hun wijken en het genereren van economische activiteiten voor families met een laag
inkomen. Ook zet Oxfam zich in om de Haitianen een stem te geven door onderzoeken onder
de bevolking uit te voeren. De resultaten presenteert Oxfam aan de Haitiaanse overheid om
te benadrukken dat de lokale bevolking een belangrijke stem heeft.

ICCO & Kerk in Actie en haar partners zijn in 2010 begonnen met te lobbyen op nationaal en
lokaal niveau voor meer aandacht en respect voor mensenrechten. In 2011 gaan zij hiermee
door. Het doel is (i) meer kennis en bewustzijn bij begunstigden over hun rechten, (ii) betere
middelen en technieken bij partnerorganisaties om hun boodschap over te brengen en (iii)
partnerorganisaties de noodzaak te doen beseffen van samenwerken met andere
organisaties die zich bezig houden met mensenrechten.

Save the Children pleit samen met het ministerie van Onderwijs voor de ontwikkeling van
bouwtechnische richtlijnen voor de constructie van veiligere scholen. Ook bij andere partners
waar Save mee samenwerkt, lobbyt zij voor veilige bouwconstructies, speciaal in het
onderwijscluster.

In het begin van de noodhulpfase heeft World Vision een Rapid Advocacy Assessment
uitgevoerd, inclusief een child participation survey. Uit naam van en met de kinderen en de
getroffen gemeenschap, heeft World Vision zich uitgesproken en geéist dat alle partijen die
zich bezighouden met kinderrechten verantwoording afleggen. Het doel is om beleid te
veranderen, zodat de behoeften van de meest kwetsbaren daarin gekend worden, in zowel
bestaand beleid als in nieuw beleid.

2.10  Monitoring & evaluatie

Het uitgangspunt van de SHO is dat de deelnemers hun bestaande beleid en praktijk,
(inclusief hun kwaliteitscriteria, werkprincipes en instrumenten) inzetten voor de besteding
van SHO-middelen om de kwaliteit van de hulpverlening te garanderen. Dit betekent dat
iedere deelnemende organisatie een visie heeft op kwaliteit van het humanitaire werk en
daartoe instrumenten heeft ontwikkeld om deze kwaliteit te bewaken, te meten en te
waarborgen. Om de kwaliteit van de evaluaties te bevorderen zijn vanuit de SHO richtlijnen
opgesteld.’ Als kwaliteitsinstrument wordt aan het einde van de Haiti-actie een meta-
evaluatie uitgevoerd naar de besteding van de SHO-middelen. De Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie (IOB) voert op verzoek van het ministerie
van Buitenlandse Zaken een evaluatie uit naar de noodhulpactiviteiten van de SHO-
deelnemers in 2010. Voor zover mogelijk maakt het IOB gebruik van evaluaties en
rapportages van deelnemers.

Deelnemers zetten hun eigen monitoring- en evaluatiesystematiek in voor het monitoren en
evalueren van de door SHO (mede)gefinancierde programma’s. Monitoren geschiedt door op
reguliere basis veldbezoeken uit te voeren en rapporten te analyseren. Door tijdens de
hulpverlening te monitoren kunnen hulpactiviteiten en gekozen strategieén tijdig worden
aangepast. Evalueren heeft als doel lessen te trekken uit de geboden hulpverlening. In
overeenstemming met de uitgangspunten dragen de deelnemers zelf zorg voor de kwaliteit
van de projectvoorstellen en rapportages van hun internationale koepel of partners.

Voorbeelden monitoring & evaluatie

Afgelopen periode heeft Oxfam Novib een participatorische benadering gehanteerd voor
monitoring, evaluatie, verantwoording en leervermogen (MEAL). MEAL zorgt ervoor dat
begunstigden van een project worden betrokken in belangrijke stappen van de hulpverlening,
zoals de selectie van beneficianten, planning van activiteiten en de besluitvorming. Er zijn

2 sho organisatiereglement (januari 2010). pp. 1-3.
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speciale bijeenkomsten georganiseerd over waar exact toiletten en handpompen te plaatsen.
MEAL maakt het mogelijk ervaringen, best practices en geleerde lessen te delen.

Save the Children hanteert het measurable impact-principe. Dit houdt in dat er periodiek is
gemonitord door de Monitoring and Evaluation Coordinator en zijn team. Deze specialisten
hebben monitoring tools ontwikkeld en hun collega’s getraind hoe met deze middelen om te
gaan. Alle gegevens, verzameld dankzij monitoring in dit proces, zijn geanalyseerd en
gebruikt om besluiten te nemen in het kader van de planning en de verwachte resultaten. Zo
is er geregistreerd hoeveel kinderen naar school gaan op verschillende momenten.

World Vision promoot learning, accountability en good development practice door Design,
Monitoring and Evaluation (DME). Door effectief gebruik te maken van DME wordt ervoor
gezorgd dat interventies geschikt zijn voor elke context en aangepast kan worden bij continue
verandering van omstandigheden. In Haiti is informatie verzameld door speciale
groepsdiscussies, sleutelfiguren, interviews, contextanalyses en technische assessments.
Reflectie en leerevenementen worden op reguliere basis gehouden om ervoor te zorgen dat
monitoringresultaten, gemeenschapsfeedback en uitvoeringskwesties worden onderzocht en
eventuele aanpassingen worden gedaan in lopende programma’s.

2.11  Uitdagingen

De ramp wordt gekenmerkt door de ongekende omvang van verwoesting en de hoge
intensiteit en een groot aantal slachtoffers op een relatief klein, maar dichtbevolkt,
grotendeels stedelijk grondgebied. Al snel na de aardbeving kwam de hulpverlening voor
grote uitdagingen te staan. Het aantal mensen dat behoefte had aan onderdak, voedsel,
water en medische zorg was enorm. De aanvoer van noodhulpgoederen werd bemoeilijkt
doordat de haven en het enige vliegveld beschadigd waren. Het vliiegveld kon de hulpstroom
niet aan. Door de slechte en beschadigde wegen was het lastig om alle spontane
kampementen tijdig te voorzien van hulp. Verder blokkeerde de hoeveelheid puin de wegen.

Na de aardbeving werd Haiti door
andere rampen getroffen. In
oktober brak cholera uit en kort
daarna trok orkaan Tomas over het
eiland. Daarnaast wordt Haiti al
maanden in de greep gehouden
van politieke onrust, voornamelijk
vanwege omstreden
presidentsverkiezingen.

Daarnaast laten besluiten op
nationaal niveau lang op zich
wachten door het zwakke,
incapabele overheidsapparaat. De
hulporganisaties ondervinden
verder bureaucratische regelgeving, wat gevolgen heeft voor onder meer de puinruiming.
Voor het bouwen van huizen moet allereerst het puin weggehaald worden. De overheid heeft
geen grond aangewezen waar het puin naartoe kan. Daarbij is in veel gevallen niet duidelijk
wie de eigenaar van de grond is. Hulporganisaties lopen het risico dat landeigenaren op een
later moment zichzelf de nieuw gebouwde huizen toe-eigenen of zelfs afbreken.

Een blijvend obstakel tijdens de hulpverlening is de veiligheidssituatie. Onveilige situaties
zoals verkiezingsdemonstraties, gewelddadigheden en andere vormen van sociale onrust
zorgden ervoor dat hulpoperaties soms tijdelijk stilgelegd moesten worden.

Het aanleggen van afvoer voor toiletten en wasgelegenheden is vanaf dag één een uitdaging
geweest, omdat landeigenaren niet willen dat ontheemden op hun grond blijven wonen.
Afvoer is noodzakelijk om watergerelateerde ziekten te voorkomen, maar is in de ogen van
landeigenaren een vrijwaring voor het bestaan van kampen op hun grond.
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Voorbeelden uitdagingen

Het Nederlandse Rode Kruis verwijst naar de plotselinge uitbraak van cholera eind 2010.
Vele hulporganisaties waren genoodzaakt hun plannen aan te passen. Voor sommigen
betekende dit een herstart van noodhulpfase in plaats van overgang naar wederopbouwfase.
Het IFRC bracht een nieuwe appeal uit om de choleraprogramma’s te financieren.

Het Leger des Heils bevestigt dat door het gebrek aan ruimte in Port-au-Prince de
verplaatsing van tijdelijke opvangplekken naar Temporary Shelter Units moeizaam gaat.

Tear geeft aan dat het in de gebieden buiten de steden, niet-stedelijke gebieden,
problematisch is om competente ingenieurs te vinden. Ingenieurs in Port-au-Prince zijn niet
bereid om voor het geboden salaris in de landelijke gebieden te werken. Na verschillende
mislukte pogingen zijn expat-medewerkers aangetrokken voor de constructieprojecten.
Hierdoor is wel vertraging opgelopen bij verschillende activiteiten.

Terre des Hommes geeft aan dat de bouw van huizen pas kon beginnen toen alle
bouwvergunningen waren uitgegeven. Het oplossen van wettelijke kwesties en
landrechtenkwesties bleek gecompliceerd en tijdrovend. Een goede planning is daarom
essentieel, maar tegelijkertijd is het erg moeilijk om goed te plannen.

2.12 Geleerde lessen

Vanuit de geleverde hulpverlening en uitdagingen die de hulporganisaties tegenkomen
worden lessen getrokken die direct worden geimplementeerd of meegenomen voor
toekomstige hulpoperaties. Een aantal aspecten blijft kwaliteitslagen ondergaan, zoals de
communicatie onderling, de coordinatie, de planning en het omgaan met verschillende
werkwijzen, culturele verschillen en visies van betrokken organisaties en actoren.

Het betrekken van de overheid en lokale bevolking blijft een belangrijk punt van aandacht in
hulpverlening. Samenwerken met de Haitiaanse regering is essentieel voor het verkrijgen van
bouwvergunningen. Ook moet er worden afgestemd met de landeigenaren, anders kunnen zij
onverhoopt besluiten om de nieuw gebouwde huizen op hun land af te breken. De
hulporganisaties adviseren de overheid hoe met dergelijke situaties om te gaan.

Voorbeelden geleerde lessen

ICCO & Kerk in Actie geeft aan dat de relatie tussen landeigenaren en huurders leidt tot
problemen en vertraging in het voorzien in onderdak en bouwen van scholen.
Partnerorganisaties vreesden dat de lokale bevolking wordt verwijderd van een stuk land
nadat hier huizen op zijn gebouwd. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met sleutelfiguren uit
de samenleving en er is gezamenlijk besloten om een vijfifarengarantie te verstrekken aan de
huurders. Hierdoor kon de hulpverlening in ieder geval doorgaan.

Om binnen de continu veranderde omstandigheden adequate hulp te bieden, streeft UNICEF
ernaar om steeds innovatieve, geintegreerde lessen toe te passen. Zo is de hulp aan urbane
omgeving aangepast aan culturele praktijken en is de strategie aangepast voor het
aanvoeren van goederen. Tegelijkertijd is zorgvuldig rekening gehouden met de push- and
pull factor van verplaatsing en beweging van ontheemden tussen steden en de countryside.

Een andere geleerde les is dat het geven van veiligheidstrainingen voor hulpverleners
essentieel is. Gezien de politieke instabiliteit, die is toegenomen sinds de verkiezingen eind
2010, heeft ook Plan Nederland extra veiligheidtrainingen voor haar medewerkers
georganiseerd. Bovendien wordt de actuele situatie nauw gemonitord en geanalyseerd.

Oxfam Novib geeft aan dat het blijven aanbieden van humanitaire diensten, zoals water en
gezondheidszorg duur kan zijn en bovendien de bestaande diensten of de bereidheid tot
langere termijn oplossingen kan ondermijnen. Het belang om van noodhulp over te gaan naar
wederopbouw is daarom groot. Dit impliceert dat de noodhulpprogramma’s afgerond moeten
worden en naar alternatieven moet worden gezocht, samen met lokale autoriteiten, lokale
NGO'’s en gemeenschappen zelf.
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3. Resultaten per cluster

In de periode van 13 januari 2010 tot en met 31 december 2010 is van de SHO-gelden ruim
41 miljoen euro besteed. Daarvan is bijna 33 miljoen euro besteed aan noodhulpactiviteiten
en 8 miljoen euro aan wederopbouwprojecten.

Hieronder staat per cluster vermeld welke resultaten de SHO-(gast)deelnemers in 2010
hebben geboekt. Omdat de clusters van OCHA niet alle activiteiten van de SHO-deelnemers
dekken zijn twee clusters toegevoegd: rampenmanagement en programmamanagement.

3.1 Clusters

Alle SHO-deelnemers rapporteren periodiek aan de SHO over de voortgang van de
hulpverlening op Haiti. Om al deze rapportages samen te voegen tot één compilatie is een
SHO-format opgesteld. In dit format geven de SHO-deelnemers aan in welke clusters zij
actief zijn op Haiti. De negen SHO-clusters zijn: onderdak, water- en sanitaire voorzieningen,
voedsel, levensonderhoud, gezondheidszorg, onderwijs, bescherming, rampen- en
programmamanagement. In onderstaande figuur is te zien dat het merendeel van de SHO-
gelden in 2010 is besteed aan onderdak. Direct na de ramp waren de investeringen in
voedsel en water hoog, maar deze kosten zijn vanuit andere kanalen gefinancierd.

Tabel 1. Besteding SHO-gelden per cluster

Gezondheidszorg
4%

Onderw ijs 3%

Levensonderhoud
7% Bescherming 3%

Voedsel 8%

Rampenmanagement
Programmamanagem 1%
ent 12%
Water & sanitaire
Onderdak 45%

voorziening 17%

Van de bestedingen in 2010 is bijna 8 miljoen euro uitgegeven aan wederopbouwactiviteiten.
Zie tabel 6 voor een specifieke besteding per cluster voor noodhulp en wederopbouw. Van de
wederopbouwbesteding is 73% besteed in het cluster onderdak en 16% aan
programmamanagement. In onderstaand hoofdstuk wordt een uitsplitsing gemaakt naar de
resultaten binnen de noodhulp- en wederopbouwfase bij deze twee clusters. Voor de overige
clusters is het bestede bedrag binnen de wederopbouw relatief klein en wordt derhalve geen
uitsplitsing gemaakt.

In 2011 verschuift de aandacht verder naar lange termijn oplossingen. In de volgende
jaarrapportage zal het aantal bestedingen aan wederopbouw toenemen. Zo wordt in 2011
geinvesteerd in kleine ondernemingen en gereedschap waarmee getroffenen weer in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien.

De resultaten, gepresenteerd per cluster, staan niet los van elkaar. Een training over hygiéne
die gerapporteerd wordt onder het cluster water- en sanitaire voorzieningen heeft ook impact
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op de gezondheid van de inwoners. Evenzeer kunnen de resultaten niet eenvoudigweg met
elkaar vergeleken worden. De kosten van een tent zijn afhankelijk van onder andere de
kwaliteit, grootte, transportkosten en de toegankelijkheid van het gebied.

Daarnaast is het niet mogelijk om een exacte inschatting te geven van het aantal mensen dat
met SHO-gelden is geholpen. Het optellen van de aangeleverde cijffers van de SHO-
deelnemers zou een zeer vertekend beeld geven. Begunstigden ontvangen mogelijkerwijs
van verschillende organisaties hulpgoederen. Binnen OCHA zijn bijvoorbeeld afspraken
gemaakt over welke organisatie in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de
huisvesting en een andere organisatie voor de water- en sanitaire voorzieningen. De
afstemming van de hulp vindt op internationaal niveau plaats. Bovendien is het bereik veelal
gebaseerd op schattingen, omdat sommige SHO-bijdragen aan internationale koepels
worden overgedragen, die op percentagebasis terug rapporteren.

3.2 Onderdak

Port-au-Prince en de omliggende steden werden al voor de aardbeving gekarakteriseerd door
ongecontroleerde urbanisatie. Sloppenwijken zijn veelal gelegen op plaatsen die bij een
orkaan of hevige regen eenvoudig weggespoeld kunnen worden of onder water komen te
staan. Door het ontbreken of niet naleven van de bouwvoorschriften, laat de veiligheid te
wensen over. Verder is in veel van deze sloppenwijken geen toegang tot water, elektriciteit,
toiletten en wordt vuilnis niet opgehaald. Een goed wegennet ontbreekt, laat staan
geasfalteerde wegen. Veel wegen zijn steil en spoelen weg bij hevige regenbuien.

De slechte bouwconstructies hebben ertoe geleid dat duizenden huizen en gebouwen binnen
een paar seconden instortten. Met een groot aantal slachtoffers en ontheemden tot gevolg. In
de hoofdstad en steden als Gressier, Léogéne, Grand-Goave, Petit-Goave en Jacmel
verloren naar schatting 1,3 miljoen mensen hun huis en bezittingen.

Na de aardbeving zijn speciale teams van bouwkundigen gestart met het controleren van de
huizen op hun bewoonbaarheid. In veel gevallen zijn de huizen bewoonbaar verklaard, maar
kunnen de huurders door het verliezen van hun werk de huur niet meer betalen. Ook zij
worden gedwongen om in een tent te slapen.

Onder het cluster onderdak vallen de resultaten als behaald door de SHO-deelnemers, zoals
het voorzien in tijdelijk onderdak, (semi)permanent onderdak, pleitbezorging en voorlichting.
Onder het cluster onderdak vallen ook non-food items (NFI) die zijn uitgedeeld, onder andere
bouwmaterialen zodat families zelf in hun noodonderdak kunnen voorzien. In de eerste fase
zijn vooral simpele gebruiksvoorwerpen, zoals dekens, jerrycans en plastic zeilen
gedistribueerd.

Direct na de aardbeving vormde voor de hulporganisaties de hoogste prioriteit het uitdelen
van zeilen, tenten en gereedschappen om op korte termijn onderdak te bieden. Op 1 mei
waren, door de inzet van de hele internationale hulpresponse, voldoende materialen
uitgedeeld om alle getroffenen van onderdak te voorzien. Vanwege weersomstandigheden
zZijn veel materialen inmiddels vervangen of aan vervanging toe.

Behalve de focus op noodonderdak, zoals tenten en zeilen, is in 2010 ook hard gewerkt aan
semipermanent onderdak. Momenteel zijn huizen gebouwd, die geschikt zijn voor
semipermanente bewoning. In de dichtbevolkte stedelijke omgeving van Port-au-Prince is de
overgang van nood- naar semipermanent minder eenvoudig te realiseren. Dit heeft wederom
te maken met landrechtenkwesties, rechten van huurders, het verwijderen van puin en een
ruimtelijke schaarste.

In de eerste tweeéneenhalve maand hebben de deelnemende organisaties ruim 7,5 miljoen
euro besteed aan onderdak. Een deel van deze kosten zit in transport, omdat zeilen en tenten
op verschillende plaatsen werden ingekocht en naar Haiti vervoerd. Na zes maanden was dit
bedrag ruim 12 miljoen euro en werd een start gemaakt met de wederopbouwfase. In totaal is
in 2010 voor 18,6 miljoen euro besteed aan onderdak. Daarvan is 12,8 miljoen euro besteed
aan noodhulp en 5,8 miljoen aan wederopbouw. Hieronder zijn per fase de resultaten per
organisatie samengevat.
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Resultaten noodhulp

Het Nederlandse Rode Kruis heeft - naast het voorzien in noodonderdak voor meer dan
honderdduizenden getroffenen - families voorzien in vele producten die zij dagelijks nodig
hebben, zoals keukengerei, emmers, klamboes, jerrycans, dekens, matrassen, babykits en

gereedschapspullen.

World Vision deelde bijna 600.000 non-food items (NFI's) uit aan circa 45.000 families. Deze
NFI's bestaan onder andere uit dekens, keukengerei, klamboes, matrassen, plastic zeilen,
maar ook Kluisjes waar begunstigden hun persoonlijke, waardevolle bezittingen veilig in

kunnen opbergen.

De SHO-deelnemers besteedden in 2010 een bedrag van 12.8 miljoen euro aan onderdak en
NFI's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten in deze clusters in de
noodhulpfase en het behaalde bereik, geschat in een aantal personen of families.

136.733 muskietennetten, 141.364 jerrycans, 129.497
dekens, 107.199 slaapmatten, 5.749 babykits, 328.760
plastic zeilen, 11.131 tenten en 40.023 gereedschapsets
uitgedeeld

Onderdak
Totaal besteed in de noodhulpfase 12.792.159

Deelnemer Resultaten Bereik
Cordaid 1.250 tenten uitgedeeld 6.250 personen
Mensen in Nood
ICCO & 564 grote familietenten uitgedeeld 564 families
Kerk in Actie 2.000 tenten en 600 sets aan werkhout uitgedeeld 2.600 families

215 medewerkers ontvingen 367 voor personal recovery 215 personen

1.200 dekens uitgedeeld 1.200 personen

8.100 uitklapbedden (stretchers) uitgedeeld 8.100 personen
Oxfam Novib plastic zeilen en touw uitgedeeld en vervangen waar nodig 7.761 personen

en huizen onderzocht

10 ingenieurs getraind om huizen te beoordelen op

bewoonbaarheid

545 huizen beoordeeld op bewoonbaarheid
Nederlandse noodonderdakmaterialen uitgedeeld en vervangen 494.500 personen
Rode Kruis* 250.116 hygiénekits, 73.104 keukensets, 58.632 emmers, 80.000 families

4.670 units plastic zeilen
1.000 tenten
2.500 hygiénekits

basiszorg en NFI's voor kinderen verzorgd 4.477 families
cash transfers 1.803 families
2.645 families voorzien van stabiele vorm van onderdak 2.645 families
Save the Children 4.000 dekens 4.000 personen
8.000 jerrycans 8.000 families

11.675 personen
5.000 personen
12.500 personen

continue monitoring van onderdaksituatie

Tear 4.000 zeilen uitgedeeld 4.000 families

Terre des het afleggen van familiebezoeken voér de uitvoering van 37.217 personen

Hommes hulpactiviteiten

World Vision 2.808 keukengereisets 2.200 families
2.914 dekens 2.200 families
9.523 klamboes 4.400 families
3.756 matrassen 4.400 families
17.318 plastic zeilen 4.400 families
2.147 sluitbare boxen 970 families
18.080 dekens 2.200 families

Dorcas 3.500 plastic zeilen uitgedeeld 3.500 families

Leger des Heils

1.094 tenten uitgedeeld

20.000 personen

Plan Nederland

650 familietenten uitgedeeld
650 familiepakketten uitgedeeld (met plastic zeilen, licht,
wateritems, kookgerei, voedsel en wasproducten)

650 families
650 families

* In samenwerking met de internationale koepel (IFRC).
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Resultaten wederopbouw

Cordaid Mensen in Nood is samen met
een lokale partner begonnen aan de bouw
van transitional shelter. In 2010 zijn er met
SHO-gelden 923 van deze shelters
gebouwd in Léogane en Port-au-Prince.
Dit soort semipermanente huizen bestaan
uit een houten constructie met een
golfplaten dak en een betonnen fundering.
Deze woningen zijn orkaan- en
aardbeving bestendig. De muren moeten
door de bewoners zelf gemaakt worden
en dat kan met zeilen of houten platen. In
een later stadium zijn deze huizen om te

Henk Meijerink, shelterdeskundige Cordaid
Mensen in Nood: “Drie maanden na de
aardbeving waren de eerste 45 huizen gebouwd.
Ter vergelijking: na de tsunami duurde het in Atjeh
gemiddeld zeven tot acht maanden voordat de
bouw van huizen op gang kwam. En daar had je
nog een georganiseerde overheid én waren er
lokale bouwmaterialen beschikbaar. In Haiti
hebben we dat niet. Natuurlijk wil je altijd sneller.
Maar elke stap is een klein succes. Als je een
familie bij hun nieuwe huis ziet staan: dat is goud
waard. Sommigen trekken er al in als de muren
nog niet staan. Han huis. Ze kunnen het vaak nog
niet hevatten.”

bouwen tot permanente woningen, door
muren te plaatsen. Voorafgaande aan de bouw is het ontwerp van de huizen besproken met
begunstigden, gemeenschappen en vakmannen. Hierbij wordt speciaal rekening gehouden
met een juiste genderbalans.

Een van de ICCO & Kerk in Actie partners is na het
opzetten van een tijdelijk tinnen onderdakconstructie
overgestapt naar de transitional houten constructie,
zoals ontworpen door Cordaid. Omdat hierbij gebruik
gemaakt wordt van geimpregneerd hout, zal de
levensduur van deze woningen langer zijn. De
semipermanente huisvesting voor ruim 200 families is
samen met de bewoners gebouwd door een andere
lokale partner.

Onderdak
Totaal besteed in de wederopbouw 5.852.525
Deelnemer Resultaten Bereik
Cordaid 923 transitional shelters gebouwd 4.615 personen
Mensen in Nood
ICCO & 210 semipermanente huisvesting opgezet 210 families
Kerk in Actie 80 transitional shelters

3.3 Water & sanitaire voorzieningen

Slechts de helft van de bevolking had voor de aardbeving toegang tot schoon drinkwater en
30% ervan tot sanitaire voorzieningen. Dit is het laagste percentage van Latijns-Amerika en
de Cariben.” Het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en een zeer gebrekkige
vuilafvoer veroorzaken een hoog risico op (watergerelateerde) besmettelijke ziekten. Dit
wordt nog eens versterkt door een lage kennis en bewustzijn bij de bevolking over hygiéne.

Direct na de ramp startten veel hulporganisaties met het uitdelen van schoon drinkwater. Ook
werden in de kampen sanitaire voorzieningen aangelegd en bewustwordingscampagnes
opgezet om mensen bewust te maken van goede hygiéne. Cruciaal wanneer duizenden
mensen dicht op elkaar wonen.

Technisch en juridisch was het aanleggen van sanitaire voorzieningen (latrines, douches,
wasgelegenheden) vaak problematisch. Voor het aanleggen van afvoerkanalen voor wvuil
water hebben hulporganisaties toestemming nodig van de grondeigenaren. Deze zien hun
terrein liever niet in een sloppenwijk veranderen en houden onder andere
graafwerkzaamheden tegen. Hulporganisaties lobbyen en voeren druk uit op
overheidsinstellingen en grondeigenaren om de hulpverlening prioriteit te geven.

Resultaten

13 www.water-technology.net.
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Er zijn campagnes georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van hygiéne
en het voorkomen van watergerelateerde ziekten. Bij scholen zijn faciliteiten gebouwd waar
kinderen hun handen kunnen wassen. Voor het onderhouden van waterpunten en toiletten

zijn lokale mensen getraind en speciale comités gevormd.

De capaciteit van autoriteiten wordt bevorderd om de
kwaliteit van watervoorzieningen ook op lange termijn te
Oxfam Novib heeft
technische medewerkers aangetrokken. Bovendien richten
de hulporganisaties zich nu meer op een definitieve
aanvoer en afvoer van water. Waterzuiveringsinstallaties
en waterbronnen worden volop geinstalleerd of, waar
nodig, gerepareerd.

waarborgen.

daarvoor speciale

Theodore Kempediany (Macombe) is 30 jaar oud en vader van 3 dochtertjes. Dankzij gastdeelnemer
Dorcas ontving zijn familie plastic zeilen, voedsel en onderdak. In zijn wijk is nu gezorgd voor een
permanente toevoer van schoon (drink)water. Hij vertelt: “Voordat de waterbron en handpomp waren
geinstalleerd, moesten we minimaal 45 minuten lopen om aan schoon water te komen. Nu is schoon
drinkwater slechts 5 tot 10 minuten bij ons vandaan.” Theodore is teamleider van een geld-voor-
werk-programma in het kader van afvalverwerking.

Onder deze cluster vallen volgens de SHO-definitie alle resultaten, behaald op het gebied van
water, sanitaire voorzieningen (bijvoorbeeld het plaatsen van toiletten), belangenbehartiging
en voorlichting. Er is in 2010 in totaal 7,1 miljoen euro aan SHO-gelden besteed binnen deze
cluster. Ditis 17,3% van het totaal bestede bedrag.

Water & sanitaire voorzieningen

Totaal besteed 7.100.386

Deelnemer

Resultaten

Bereik

Cordaid
Mensen in Nood

4 zuiveringsinstallaties geinstalleerd
3 15.000 liter wateropslagtank in gebruik gesteld
8.125 hygiénekits uitgedeeld

14.147 personen

8.125 families

ICCO & 2 waterbronnen gerepareerd en 1 waterbron geinstalleerd 150 personen

Kerk in Actie 1.200 waterzuiveringstabletten uitgedeeld 1.200 personen
600 watercontainers uitgedeeld 600 families
2 waterzuiveringssystemen geinstalleerd 10.000 personen
3 waterafvoersystemen geinstalleerd 570 families
kruiwagens, handschoenen, spatels en plastic zakken 600 families
uitgedeeld
5.000 hygiénekits en 84 babykits uitgedeeld 5.084 personen

Oxfam Novib

285 toiletten geinstalleerd

108 wasgelegenheden geinstalleerd

hygiénekits uitgedeeld

voorzien in schoon drinkwater (35.071 m3), waarbij de
kwaliteit van het water dagelijks werd getest

120 hygiénebewustwordingssessies georganiseerd
hand washing-stations geinstalleerd

afvalbakken geplaatst en afval verwijderd uit de kampen

45.600 personen

Nederlandse
Rode Kruis*

in dagelijkse toegang tot schoon (drink)water voorzien
door het installeren van 95 waterdistributiepunten

1.690 waaronder 1.355 tank latrines geinstalleerd door de
federatie

campagnes ter bevordering van de hygiéne opgezet

110 drainagekits uitgedeeld in 94 kampen

2.617 toiletten gebouwd in 94 kampen

317.480 personen
265.400 personen

564.700 personen

Tear

waterfilters uitgedeeld aan families

het identificeren van 5 natuurlijke waterbronnen

(waarvan er één reeds functioneert)

264 toiletten geinstalleerd op scholen

74 toiletten geinstalleerd in huizen

1,6 miljoen liter water uitgedeeld

12 waterputten geslagen

20.000 huishoudens wekelijks van schoon water voorzien

2.000 families

12.000 kinderen
74 families
20.000 families
6.000 families
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voor een periode van 26 weken

Terre des toegang tot schoon (drink)water voor getroffenen verzorgd 15.385 personen
Hommes 1.542 toiletten geinstalleerd 7.710 personen
5 watertanks geinstalleerd en voorzien van drinkwater
40 hygiénebijeenkomsten gehouden
UNICEF hulpactiviteiten binnen WASH-cluster gecodrdineerd 678.000 personen
Nederland* voorzien in toegang tot schoon (drink)water
(6,5L per persoon per dag)
11.300 toiletten en wasvoorzieningen geinstalleerd 804.000 personen
bewustwordingssessies omtrent hygiéne georganiseerd 709.000 personen
hygiénekits uitgedeeld 90.000 families
water- en sanitaire voorzieningen in 150 scholen 24.400 kinderen
geinstalleerd
zeep uitgedeeld op 5.000 scholen 1.500.000 kinderen
Dorcas voorzien in toegang tot schoon (drink)water 15.000 personen

22 openbare toiletten geinstalleerd
19 waterbronnen aangelegd

1.800 personen

Leger des Heils

2 waterzuiveringsinstallaties geinstalleerd

20.000 personen

* In samenwerking met de internationale koepel.

3.4 Voedselzekerheid

Een groot deel van de Haitiaanse bevolking was voor de aardbeving al afhankelijk van
voedselhulp van de VN. In de eerste maanden na de ramp is door de hulporganisaties
voedsel uitgedeeld, in het bijzonder in de vorm van Kkant-en-klare maaltijden en
voedselpakketten. De nadruk verschoof daarna naar voedingsprogramma’s voor kwetsbare
groepen.

In het cluster voedselzekerheid staan
resultaten gerelateerd aan voedsel- of
voedingshulp, belangenbehartiging en
voorlichting over dit onderwerp. In 2010
hebben de SHO-deelnemers 3,5 miljoen
euro besteed in deze cluster.

Terre des Hommes heeft met SHO-
gelden mobiele klinieken ingezet om de
gezondheid van kwetsbare groepen te
onderzoeken en acute ondervoeding te
voorkomen. In afgelegen gebieden
wordt van deur tot deur gekeken of er
gevallen van ernstige en acute
ondervoeding zijn. Als dit het geval is
worden ze verwezen naar
gespecialiseerde zorg. Verder zijn verschillende initiatieven opgezet, met als doel het
zelfvertrouwen van moeders te vergroten en zorgvaardigheden voor hun kinderen te
verbeteren. Tijdens individuele consultatie ontvangen moeders gezondheidsadviezen en
worden ze bewust gemaakt van het belang van het geven van borstvoeding.

Tear heeft zaden en gereedschap uitgedeeld aan 1.500 boeren in Gressier en Léogane.
Dankzij deze zaden kunnen zij hun eigen bonen en mais verbouwen. De zaden worden in
april en mei in de grond gestopt. Tear werkt samen met FAO (Food and Agricultural
Organization van de VN) in het distribueren van de producten aan de boeren en geeft ook
samen training over innovatie op het gebied van landbouw. Daarnaast ontvingen 1.607
families een set keukenspullen en voedselpakketten. In de voedselpakketten zitten producten
zoals rijst, suiker, bonen, olie en boter. In de kookgereisets zitten borden, lepels en koppen.
V6or het uitdelen van deze pakketten heeft Tear eerst een grootschalige survey onder de
begunstigden gehouden.
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Voedselzekerheid

Totaal besteed  3.483.626
Deelnemer Resultaten Bereik
Cordaid een maand lang warme maaltijden uitgedeeld aan 5.510 personen
Mensen in Nood kwetsbare groeperingen
50.000 voedselpakketten uitgedeeld 256.850 personen
ICCO & droge voedselrantsoenen uitgedeeld en cash vouchers 2.660 personen
Kerk in Actie voor voedsel voor een maand
warme maaltijden voor 16 weken lang uitgedeeld aan 400 kinderen
kinderen tussen de 3 en 15 jaar
op Vrouwendag warme maaltijden uitgedeeld 2.115 personen
1,5 miljoen Meals Ready-to-Eat (MRE’s) uitgedeeld 15.000 personen
Tear 1.607 voedselpakketten en keukengereisets uitgedeeld 1.607 families
het uitdelen van zaden en gereedschappen aan 1.500 1.500 personen
boeren
Terre des met mobiele klinieken ondervoede kinderen, zwangere 17.451 kinderen
Hommes vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven van een <5 jaar
medische controle voorzien, en indien nodig, behandeld 6.934 kinderen
met speciale voeding, ambulante hulp of opname in een >5 jaar
Stabilization Unit voor zwaar ondervoede kinderen 1.827 vrouwen
ondervoede kinderen behandeld 1.090 kinderen
UNICEF hulpactiviteiten binnen het cluster gecodrdineerd 102.000 kinderen
Nederland* voedingsadvies gegeven
voedsel voor baby’s (<12 maanden) uitgedeeld 102.035 baby’s
zwangere en pas bevallen vrouwen geadviseerd 48.913 vrouwen
zwaar ondervoede kinderen behandeld 11.250 kinderen
vitamine A-supplementen uitgedeeld aan kinderen 186.000 kinderen
(9 maanden tot 7 jaar oud)
Leger des Heils 594.000 maaltijden uitgedeeld 20.000 personen

* In samenwerking met de internationale koepel.

35 Levensonderhoud

De gevolgen van de aardbeving voor de arbeidsmarkt, en daarmee het inkomen van vele
families, is onmiskenbaar groot. Op Haiti werkten veel mensen in de informele sector. Met het
instorten van gebouwen en huizen zijn tevens kleinschalige werkplaatsen, winkeltjes en
voorraden verloren gegaan. De bevriezing wat betreft economische activiteiten kostte veel
arbeidsplaatsen en de marktwerking nam hierdoor af. Uit een assessment blijkt werk en
levensonderhoud een topprioriteit voor de lokale bevolking te zijn. Voor een meerderheid van
de getroffen bevolking is armoede een groot probleem.

Binnen het cluster levensonderhoud worden inkomensgenererende activiteiten opgezet.
Families ontvangen financiéle steun om hun onderneming weer op te kunnen pakken. Ook
worden er vele geld-voor-werk-programma’s opgezet, zoals het opruimen van puin of vuilnis.
Het streven is om getroffenen onafhankelijk te maken van de hulpverlening, door derden
gegeven. Dit ter bevordering van het gevoel van eigenwaarde van de getroffenen, maar ook
ter stimulering van de lokale economie en innovatie.

De SHO-deelnemers hebben gezamenlijk in 2010 voor 2,6 miljoen euro geinvesteerd in deze
cluster. Dat is 6,4% van het totaal bestede bedrag.

ICCO & Kerk in Actie is in Port-au-Prince, Petit-Goave en Jacmel enorm actief geweest met
het distribueren van vee en het toedienen van financiéle injecties in kleine ondernemingen.
Hierdoor is het levensonderhoud van meer dan 26.000 personen verbeterd. Circa 1.460
personen ontvingen cash vouchers. ICCO & Kerk in Actie streeft ernaar om uiteindelijk te
voorzien in de benodigde materialen en capaciteit van partnerorganisaties, zodat zij kunnen
bijdragen aan een duurzame wederopbouw van de levensvoorziening van 160.000 personen
en om deze beneficianten te ondersteunen in een proces in het kader van build back fairer
and safer in de gemeenschap.
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Oxfam Novib draagt bij aan economische ontwikkeling en verbetering van de economische
situatie van families door capaciteiten van lokale bedrijffies te verbeteren en door
arbeidsplaatsen te creéren. Oxfam zoekt naar mogelijkheden om een sociaal vangnet op te
zetten voor de meest kwetsbaren op Haiti. Landbouwbedrijven ontvangen steun door
bijdragen aan een duurzame, economische ontwikkeling van de agrarische markt. De focus
hierbij ligt tevens op het klimaat en DRR. Dit doet Oxfam Novib door getroffenen aan een
inkomen, kennis, financiering en een zorgverzekering te helpen in gebieden waarin veel
bewoners uit Port-au-Prince zijn heengetrokken na de ramp.

Volgens de SHO-definitie hebben activiteiten in deze een verband met onder andere visserij,
handel, milieu, transport, huishoudelijke artikelen, belangenbehartiging, voorlichting, maar
ook microkredieten.

trainingen gegeven over food reproduction en de
gezondheid van dieren

30 hokken voor kippen uitgedeeld

10.000 HTG per persoon uitgedeeld voor smalle
ondernemingen

zaden en agrarische gereedschappen aan boeren
uitgedeeld

aan getroffenen 1 koe 6f 2 schapen gegeven

aan jonge getroffenen een subsidie van $900 uitgereikt
trainingen gegeven in economische activiteiten (o.a. in
livestock farming)

Levensonderhoud
Totaal besteed 2.683.830
Deelnemer Resultaten Bereik
ICCO & 1.500 hanen en 15.000 kippen uitgedeeld 450 personen
Kerk in Actie 1.508 zakken kippenvoer uitgedeeld 450 personen

950 personen

300 personen
403 personen

200 personen
257 personen

30 personen
357 personen

geldbedragen aan families uitgedeeld voor hun eigen 1.934 families
levensonderhoud
1.200 survivalkits (batterijen, kaarsen, lucifers en 1.200 families

zaklampen) uitgedeeld

6.000 keukensets, 6.000 hygiénesets, 500
gereedschapssets, 12.000 jerrycans, 12.000 plastic zeilen
en 4.200 muskietennetten uitgedeeld

6.000 personen

Oxfam Novib

geld-voor-werk-programma’s 2886 werkdagen $5 per dag
28 gemeenschappelijke kantines opgezet in de getroffen
wijken met voedsel voor de meest kwetsbare groeperingen
335 gezinnen gesteund met basic needs grant van $175
cash grants for small business $125-250

rekapitalisatie van kleine ondernemers

distributie van zaden en landbouwtoolkits

2.270 personen

335 families
2.666 gezinnen
164 personen
3.100 personen

Tear

1.342 subsidies verleend aan huishoudens voor directe
benodigdheden,en 191 ondernemingen ontvangen grotere
sommen om kleinere bedrijven te revitaliseren

4 weken werk aan gemeenschapsprojecten voor getroffenen
en hun familieleden verzorgd

1.600 mensen met geld-voor-werk-projecten een week land
van een inkomen voorzien

1.533 families

2.162 families

Terre des
Hommes

goederen uitgedeeld, zoals kookmateriaal, klamboes,
keukenspullen en opvouwbare jerrycans

families

Dorcas

gereedschapsets uitgedeeld, psychologische ondersteuning
verleend en voorzien in basisvoorzieningen door
geldverstrekking

3.721 families

3.6 Gezondheidszorg

Door de aardbeving raakten 300.000 mensen gewond. Vele slachtoffers hebben blijvend
letsel. Zo ondergingen 4.000 personen amputaties. De gezondheidszorg heeft zich in de
beginfase van de hulpverlening vooral gericht op levensreddende hulp. In de periode direct
na de aardbeving zijn talloze personen behandeld en geopereerd door ingeviogen artsen. In
het stadium hierna lag de nadruk op de preventie van ziekten en epidemieén, psychologische
ondersteuning, toegang tot basisvoorzieningen en voorlichting. Ondanks dat de cholera-
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epidemie buiten het rampgebied begon, resulteerde de uitbraak van deze ziekte uiteindelijk

ook in vele besmette gevallen in de opvangkampen.

Vele duizenden mensen, vooral kinderen, zijn ingeént tegen
ziekten. Medische pakketten zijn uitgedeeld met standaard
medicijnen, vitaminen en muskietennetten om malaria te
voorkomen. Ook zijn er pakketten uitgedeeld om bevallingen
goed en hygiénisch te laten verlopen.

UNICEF ondersteunt momenteel 72 cholerabehandel-centra
en is actief op 5.000 scholen, 300 kindvriendelijke
voedingscentra en meer dan 700 gezondheidscentra om zeep
en waterzuiveringstabletten uit te delen en volwassenen en
kinderen te trainen hoe zij hygiénische omstandigheden
kunnen bevorderen. UNICEF heeft het beschermen van
kinderen tegen cholera als één van haar hoogste prioriteiten
bestempeld.

Volgens de SHO-definitie van het cluster gezondheids-zorg

vallen resultaten, behaald door de SHO-deelnemers, onder deze noemer, indien zij verwant
zijn aan levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieén, psychologische of
psychosociale ondersteuning, het opsporen van vermisten, pleitbezorging en voorlichting.

Mensen in Nood

Gezondheidszorg
Totaal besteed  1.613.002
Deelnemer Resultaten Bereik
Cordaid 93 lokale medische hulpverleners getraind 18.592 personen

160 operaties uitgevoerd door Nederlandse chirurgen en
864 medische consultaties gehouden
300 medische onderzoeken per dag gehouden

160 personen

160.000 personen

ICCO & 10 medische specialisten 7 weken lang betaald 3.000 personen

Kerk in Actie geholpen bij 18 bevallingen 18 baby's
medische ondersteuning, chirurgische ingrepen verzorgd 1.000 personen
een prothetische dienst opgezet 550 personen
psychosociale hulp verleend aan 572 mensen (waaronder 572 personen
400 kinderen)

Nederlandse voorzien in preventieve en curatieve zorg in 5 vaste en 41 216.900 personen

Rode Kruis* mobiele medische klinieken
voorzien in community-based gezondheidsvoorzieningen 288.240 personen
vaccinaties uitgevoerd 152.342 personen
health awareness messages verzonden per sms 1.200.000

personen

campagnes tegen de uitbraak van cholera gevoerd 11.534 personen
vital non-food aid gebracht aan zeer kwetsbare families 1.873 families
1 ziekenhuis herbouwd
1.000 tot 2.000 patiénten worden dagelijks behandeld

Tear 1.607 hygiénekits en EHBO-basissets uitgedeeld 1.607 families
uitdragen van gezondheids- en hygiéneboodschappen 8.178 families

UNICEF vaccinaties tegen de mazelen, polio, DTP en rode hond 1.939.651 kinderen

Nederland* vitamine A-supplementen uitgedeeld 1.939.651 kinderen

muskietennetten uitgedeeld

72 medische faciliteiten, 24 cholerabehandelcentra (CTC),
48 kleinere cholera treatment units (CTU’s) ondersteund
in de behandeling van cholerapatiénten met medische
goederen

163.588 families

2,5 miljoen Oral Rehydration Salts (ORS) uitgedeeld
53 nieuwe koelkasten voor vaccinaties voor
gezondheidscentra geleverd

35 pakketten met verloskundig materiaal voor 1.750
gewone en 400 gecompliceerde bevallingen geleverd
vaccinatieprogramma’s tegen mazelen, rode hond en
DTP uitgevoerd

21.500 personen
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177 pakketten met medicijnen tegen diaree en
longontsteking uitgedeeld

voorzien in informatie over gezondheidszorg en medische
producten

activiteiten ondersteund in het kader van het tegengaan
van geweld tegen vrouwen

comités opgezet die opkomen voor vrouwenrechten en
zwangere vrouwen

zwangerschapslessen aan zwangere vrouwen verzorgd
informatiesessies over gezinsplanning en
voorbehoedsmiddelen gehouden

15.000 condooms uitgedeeld

10 artsen 6 weken betaald voor medische behandelingen

CARE
Nederland

80.000 personen

250 vrouwen
8.120 personen

Leger des Heils 3.000 mensen

3.7 Onderwijs

Voor de aardbeving functioneerde het onderwijssysteem onvoldoende. 90% van de
onderwijsvoorzieningen werd bovendien aangeboden door de particuliere sector. De overheid
geeft weinig invulling aan het recht op onderwijs. Als gevolg hiervan gaat een groot deel van
de kinderen niet naar school (76% in het basisonderwijs, 22% in het voortgezet onderwijs en
10% in het hoger beroepsonderwijs).

Bij de aardbeving kwamen 38.000
schoolgaande kinderen en 1.500
onderwijzers om. Veel kinderen
raakten gewond of getraumatiseerd.
Bijna 5.000 scholen raakten
beschadigd. Na het puinvrij maken
van de grond, het opzetten van
tijdelijke leerruimten en de distributie
van lesmateriaal functioneert 80% van
de scholen in en rondom Port-au-
Prince inmiddels weer. Daarnaast
krijgen leraren trainingen aangeboden
hoe ze kinderen psychosociaal
kunnen ondersteunen. Op die manier helpen zij mee aan de verwerking van de trauma’s die
de kinderen hebben opgelopen.

SHO-deelnemer Tear is na het puinvrij maken van 75 schoolterreinen begonnen met
hulpverlening voor de lange termijn. Internationale koepel Tearfund heeft geholpen bij de
heropening van 92 scholen door middel van training, materialen en lokalen. Momenteel
worden 101 scholen en 13.439 kinderen ondersteund met trainingen, meubels en het
opzetten van gezondheidscomités op school. In haar activiteiten geeft Tear de leraren en
kinderen uitleg over disaster risk reduction (DRR) in het kader van de Code of Conduct
(standaard 8).

Onderwijs
Totaal besteed  1.153.625

Deelnemer Resultaten Bereik
ICCO & kinderen ontvingen $20 voor schoolgerelateerde kosten 1.346 kinderen
Kerk in Actie
Tear 92 scholen ondersteund bij de heropening door training, 8.637 kinderen

noodonderdak, verspreiding van leraren- en

leerlingenpakketten
UNICEF hulpactiviteiten binnen het cluster onderwijs gecoérdineerd 720.000 kinderen
Nederland* scholen voorzien in lesmaterialen

tijdelijke leslocaties opgezet (1.600 tenten)

117 semipermanente scholen opgezet

6.000 leraren getraind in psychosociale ondersteuning voor
kinderen

ECD-kits uitgedeeld

Schoolterreinen puinvrij gemaakt, tijdelijke leerruimten

220.000 kinderen
720.000 kinderen
6.000 personen

53.520 kinderen

36



SHO Haiti actie

opgezet, onderwijspersoneel getraind in psychosociale
ondersteuning en lesmaterialen

Plan 10 semipermanente leslokalen opgezet 450 kinderen
Nederland

* In samenwerking met de internationale koepel.

3.8 Bescherming

Het ontbreken van een officieel systeem voor sociale bescherming stelt kwetsbare groepen,
vooral kinderen en vrouwen, bloot aan vele veiligheidsrisico’s.** Ver voor de aardbeving was
het slecht gesteld met de mensenrechten op Haiti en ook veiligheid was een groot probleem.
Genderongelijkheid was voor de ramp al een probleem, maar is uitvergroot door de lasten die
vrouwen sinds de aardbeving dragen: verantwoordelijkheid voor meer kinderen, meer
huishoudelijke taken en meer zorgen voor inkomsten. Uit inventarisatie blijkt dat vrouwen en
meisjes meer risico lopen op gender based violence (GBV) door de precaire
veiligheidssituatie in de kampen en daarnaast door de toegenomen kwetsbaarheid tot
seksuele uitbuiting.™

In de eerste maanden na de aardbeving lag de nadruk op het bevorderen van de veiligheid
binnen de kampen. Met meer dan een miljoen mensen in de opvangkampen is de noodzaak
van bescherming groot. De getroffenen wonen dicht op elkaar in de opvangkampen, met
weinig tot geen privacy. In een dergelijke situatie zijn vooral kinderen en vrouwen extra
kwetsbaar voor geweld en misbruik. Zoals eerder vermeld in dit document, heeft tevens
Amnesty International een rapport uitgebracht, gerelateerd aan dit onderwerp. Naast de
veiligheid binnen de kampen word ook gekeken naar oplossingen voor de veiligheidsrisico’s
op de langere termijn. Zo wordt binnen de cluster bescherming gekeken naar mogelijke
codrdinatieactiviteiten om bescherming voor kinderen te bieden en capaciteiten van
gemeenschappen en relevante actoren te versterken omtrent veiligheidskwesties. Daarnaast
komen de hulporganisaties op voor de belangen van ontheemden die door landeigenaren uit
hun kamp worden gezet.

UNICEF heeft binnen het cluster bescherming een subcluster voor kinderbescherming
opgezet. Dit codrdineert de activiteiten van alle hulporganisaties die zich bezighouden met
het identificeren en registreren van kinderen.

UNICEF vertelt het verhaal van de drie maanden oude baby David. Tijdens de aardbeving stond de
moeder van David, met hem in zijn armen, bij een bushalte in Léogéane. Zij vroeg aan een lokale
inwoonster die een marktkraam beheerde naast het busstation om even op haar zoontje te passen.
Ze ging ervandoor met haar bagage en kwam nooit meer terug. David ging van persoon naar
persoon en kwam uiteindelijk onder de aandacht van Terre des Hommes en UNICEF. De
hulporganisaties streven ernaar dat achtergelaten kinderen in een veilige omgeving worden
opgevangen. David werd geregistreerd en kreeg een onderkomen bij pleegmoeder Elvire en haar
familie. UNICEF gaat regelmatig op bezoek om te kijken hoe het David vergaat. Terre des Hommes
en UNICEF werken al jaren samen met het ministerie van Sociale Zaken op Haiti om de
omstandigheden te verbeteren van kinderen die lijden onder de slechte socio-economische
omstandigheden. 40% van de geregistreerde kinderen na de aardbeving waren reeds van hun
familie afgezonderd voér de beving. Pleegmoeder Elvire zegt: Veel families willen helpen om
achtergelaten kinderen op te vangen, maar hebben hier geen geld voor”.

Terre des Hommes organiseert in acht gemeenschapscentra activiteiten voor ouders en
kinderen. Daar komen ook onderwerpen aan bod zoals kinderrechten, verwaarlozing,
misbruik, hygiéne en ouderlijke plichten. UNICEF heeft de codrdinatie van de cluster
bescherming in Les Cayes overgedragen aan Terre des Hommes.

In dit cluster voldoen behaalde resultaten aan bescherming van de beneficianten en zijn
uitgevoerde activiteiten verwant aan trainingen in het kader van bescherming of voorlichting.

1 Haiti Earthquake PDNA: Assessment of damage, losses, general and sectoral needs (maart 2010).
www.refondation.ht. (p. 16).
' Oxfam Briefing Paper Van Noodhulp naar herstel (2011)
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Bescherming

Totaal besteed 1.064.752

Deelnemer Resultaten Bereik
Terre des ervoor gezorgd dat 60% van de lokale autoriteiten, lokale leiders 709 kinderen
Hommes en gemeenschapsgroepen op de hoogte zijn van kinderrechten

en publieke diensten hieromtrent

het veiligheidsgevoel van kinderen is toegenomen, mede dankzij 3.300 kinderen

hun deelname aan protection and psychosocial activities via 8
kindvriendelijke ruimten

Intensieve begeleiding van kwetsbare kinderen die bescherming
nodig hebben, via een opgezet beschermingsverwijssysteem,
met speciale aandacht voor weeskinderen en kinderen die
gescheiden zijn van hun ouders

in samenwerking met de antikinderhandel werkgroep lobby
uitgevoerd naar de overheid om de adoptiewet te herzien

UNICEF codrdinatie hulpactiviteiten binnen subcluster kinderbescherming 94.800 kinderen
Nederland* 369 Child-Friendly Spaces opgezet met recreatieve activiteiten
voor kinderen en psychosociale ondersteuning

kinderen die gescheiden zijn van hun ouders, geidentificeerd en 4.948 kinderen
geregistreerd
het herenigen van kinderen met hun familieleden 1.265 kinderen

107 Baby-Friendly tenten opgezet waar kinderen steun kregen 102.000 kinderen
en 48.900 moeders advies konden krijgen
648 pakketten met speel- en leerspullen voor hele jonge 100 personen
kinderen uitgedeeld

1.637 kinderbeschermingspakketten met onder andere kleren,
zeep en dekens uitgedeeld

148 sport- en spelpakketten uitgedeeld

partnerorganisatie ziet aan de grens toe of er geen kinderen
zonder ouders het land uit worden gesmokkeld
communicatiemateriaal om kindveiligheid te bevorderen en
geweld, uitbuiting en mishandeling te verminderen, ontwikkeld
en verspreid

kwaliteit van 400 kindercentra verbeterd

* In samenwerking met de internationale koepel.

3.9 Rampenmanagement

Haiti ligt in een gebied dat regelmatig getroffen wordt door zware regenbuien en orkanen. Dat
maakt het land, dat al voér de aardbeving tot de armste ter wereld behoorde, zeer kwetsbaar
voor natuurgeweld. Met duizenden mensen die in kampen wonen is de kans groot dat een
storm tot een ramp leidt. Hulporganisaties proberen met rampenmanagement de bevolking en
de plaatselijke organisaties voor te bereiden op en weerbaar te maken tegen de gevolgen van
een ramp. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het geven van trainingen op het gebied van disaster
risk reduction (DRR).

DRR-training geeft medewerkers van lokale organisaties inzicht in de manier waarop zij zich
kunnen voorbereiden op rampen en de impact ervan voor de bevolking kunnen verkleinen.
Medewerkers worden bijvoorbeeld getraind om met de lokale bevolking risico’s in hun
leefomgeving te inventariseren. Op basis van deze risicoanalyse worden maatregelen
getroffen, zoals het bouwen van schuilkelders.

De komende drie jaar zet Oxfam Novib haar rampenmanagementstrategie verder door,
waarmee de hulporganisatie reeds voor de aardbeving mee was begonnen. De strategie is
opgezet in lijn met het Rehabilitation and Reconstruction Action Plan, als opgesteld door de
Haitiaanse overheid, en gepresenteerd tijdens de conferentie voor internationale donoren in
New York in 2010. DRR is een belangrijke component in deze strategie. DRR wordt
‘gemainstreamed’ in de programma’s van Oxfam, zodat er een veilige cultuur kan ontstaan bij
de implementatie van de activiteiten door systematisch risicoanalyses te voltooien.

Deze cluster heeft volgens de SHO-definitie van doen met het voorbereid zijn op rampen (op
de lange termijn), vroegtijdige waarschuwingssystemen, capaciteitsopbouw, monitoring,
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belangenbehartiging en voorlichting. Tot nu toe is 1,37% van het totaal bestede bedrag in dit
cluster, uitgegeven door de SHO-deelnemers.

Rampenmanagement
Totaal besteed  560.644
Deelnemer Resultaten Bereik
ICCO & training gegeven aan partners, 32 lokale mensen en 32 personen
Kerk in Actie eigen personeel over disaster risk reduction
de infrastructuur gerepareerd in 5 gemeenschappen, met 1.200 families

tevens tijdelijk onderdak, reparaties aan scholen en
toiletten in kampen en 3 afvoersystemen

in 5 gemeenschappen trainingssessies verzorgd over 1.200 families
publieke ruimtes
567 mensen training gegeven over mensenrechten, 567 personen
geweld tegen vrouwen en vrouwenrechten

Oxfam Novib 3 observatie- en 3 feedbackrapporten uitgebracht over de 148 personen

kwaliteit van diensten van Oxfam naar de getroffenen toe
een evaluatie over bescherming in 5 kampen is afgerond
veiligheidscomités zijn opgericht in de kampen en
getraind in  mensenrechten, waarbij  wekelijks
veldbezoeken werden afgelegd over beschermingsissues
(zoals licht bij sanitaire voorzieningen)

activiteiten zijn ondernomen tegen seksueel geweld en
stigmatisering van HIV/Aidspatiénten

35 vrouwenrechtenorganisaties gesteund op de
Internationale Dag tegen Geweld Tegen Vrouwen
voorlichting en training gegeven aan getroffenen over
rechten van ontheemden, de rol van de politie en het
beoordelen en rapporteren van veiligheidsincidenten
gratis telefoonvoorzieningen om verzoeken, klachten,
positieve feedback door te geven

Nederlandse kosten voor een assessment ter voorbereiding van het

Rode Kruis* wederopbouwprogramma, kosten voor cotrdinerend en
ondersteunend personeel, kantoor en transportkosten

Save the Children Inzet noodhulpexperts voor directe hulpverlening en
capaciteitsopbouw lokale staf

UNICEF codrdinerende rol bij ondersteunen overheid

Nederland* ondersteund en gecodrdineerd in het opzetten van de

Post Disaster Needs Assessment (PDNA) samen met
vier VN-clusters

Leger des Heils kampcodrdinatie en aanleg drainagesysteem in het kamp
Plan Nederland training veldstaf voor disaster preparedness en

clusterparticipatie, kantoorkosten en lokaal vervoer,
continu monitoren van politieke situatie

* In samenwerking met de internationale koepel.

3.10 Programmamanagement

Om de hulpverlening op Haiti mogelijk te maken worden kosten gemaakt door lokale partners
en uitvoerende organisaties. Denk hierbij aan personeelskosten, kantoorkosten,
transportkosten, kosten voor de opslag van hulpgoederen en voor de administratieve
ondersteuning. De SHO definieert dit cluster als de planning en het programmamanagement
in het veld, of als ondersteuning, monitoring en evaluatie van de hulpactiviteiten.

Per organisatie kunnen bovengenoemde kosten verschillen. De ene organisatie kan logistieke
voorbereiding van watertransport verantwoorden onder het cluster water en sanitatie, terwijl
een andere organisatie deze kosten als programmaondersteuning verantwoordt. Dit is
afhankelijk van de werkwijze van de betrokken organisatie, de hulpverlening die zij biedt in
het betrokken gebied, de wijze waarop wordt samengewerkt met partnerorganisaties en de
gemaakte afspraken binnen de internationale koepelorganisatie. De SHO stelt algemene
richtlijnen op voor de verantwoording van deze kosten om geen extra last te leggen op de
administratie en verantwoordingssystemen van de SHO-deelnemers. Regelgeving vanuit de
SHO leidt tot verzwaring van de verantwoordingsplicht van de deelnemende organisaties en
daarmee gepaard gaande kosten. De SHO streeft ernaar om zo veel mogelijk aan te sluiten
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bij de systemen en bestaande afspraken van de deelnemende organisaties en hun
internationale koepels of partnerorganisaties.

In de beginfase zijn hoge kosten gemaakt om kantoren en kantoorbenodigdheden te
vervangen. Om adequate hulpverlening te bieden en programma’s op te zetten, zijn vooral in
de beginfase veel investeringen gedaan om kantoren weer up and running te Kkrijgen.
Daarnaast worden onder deze cluster kosten verantwoord als: herstel, verbetering of
vergroting van de capaciteit van uitvoerende organisaties die directe hulp verlenen (training,
inhuren consultants); salarissen van lokale medewerkers (van de deelnemende organisatie of
koepelorganisatie) die direct algemene hulp verlenen (dus niet gericht zijn op één specifieke
cluster); transport (autohuur, chauffeurs) en opslag van hulpgoederen; organisatorische en
logistieke ondersteuning; kantoorbenodigdheden (huur pand, computers, elektriciteit en
internet); veiligheidsmaatregelen; codrdinatiekosten; huisvestingskosten personeel.

Het Internationale Rode Kruis heeft qua logistieke kosten bijvoorbeeld in totaal 208 vluchten
uitgevoerd ter ondersteuning van de hulpverlening en het aanleveren van noodhulpgoederen.
Daarbij zijn 224 zendingen over zee voltooid. Naar schatting is in totaal per schip alleen al
voor 14.400 ton aan goederen verscheept.

Deelnemer Resultaten

Cordaid Mensen in Nood kantoorkosten (computers, autohuur, personeelskosten,
elektriciteit), kosten ten behoeve van diverse expat staf, van
Head of Mission, tot en met Field Architect en consultancies ten
behoeve van diverse programma's

ICCO & Kerk in Actie samen met internationale partners een project afgerond waarbij
partnerorganisaties hun capaciteit en emergency response
hebben verbeterd

het wederopbouwen en uitrusten van een trainingscentrum en 9
kantoren; bestuur van tijdelijk kamp voor 20.000 families en
systeem voor distributie van voedselpakketten en hulpgoederen
opgezet; on-the-job training voor lokale partners staff (M&E
capaciteit te verbeteren) door I&K staf

Oxfam Novib training medewerkers ter vergroting van de accountability
kosten voor communicatie en mediamedewerkers, met
bijvoorbeeld photo displays in New York tijdens HRC-
conferentie; schrijven en presenteren van lobbydocumenten, ook
gelobbyd op internationaal niveau (bijvoorbeeld kwijtschelding
schulden); continu monitoren van en rapporteren over de
(politieke) situatie op Haiti; lastig direct toe te rekenen personele
en logistieke kosten

Nederlandse Rode Kruis* assessment gedaan ter voorbereiding op wederopbouw-
programma en personele en kantoorkosten voor start van
wederopbouwprogramma

Save the Children transport (huurauto’s), kantoorbenodigdheden (huur van pand,

elektriciteit, internet), vergroting van de capaciteit van
uitvoerende organisatie

Tear het opzetten van een kantoor van partnerorganisatie Tearfund
en het opzetten van vervangende kantoorruimte van
partnerorganisatie World Relief (huur, kantoorinventaris,
communicatie- en transportkosten en personeelskosten), beide
partnerorganisaties worden door meerdere internationale
organisaties ondersteund

Terre des Hommes salariskosten, codrdinatie ter plaatse (7 stafleden: 1
programmamanager, 2 districtsmanagers, 2 financiéle
medewerkers, 2 verantwoordingsmedewerkers) en
kantoorgebouw ter plaatse

UNICEF Nederland* personeelskosten (326 medewerkers in 2010; momenteel nog
229 medewerkers waarvan 50% vrouwen en 50% van
Haitiaanse afkomst), transportkosten en kantoorkosten,
kantoor in Dominicaanse Republiek opgezet om hulpverlening te
ondersteunen en te codrdineren

World Vision opslagloodsen voor hulpgoederen, transportkosten voor
hulpgoederen, salariskosten internationale medewerkers,
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kantoorkosten, waaronder computers en elektriciteit, brandstof,
spullen die de individuele veiligheid van de stafleden borgen
(radio’s en brandblussers)

Leger des Heils

10 medewerkers van een medisch team zes weken lang betaald

Plan Nederland

ondersteuning distributie van 650 tenten en “Family Kits” aan
650 families in Jacmel en Croix-des-Bouquets. Plan Haiti kon
met SHO-gelden in de noodhulp fase in totaal 7.800 personen
toegang verlenen tot tijdelijk onderdak, voedsel,
gezondheidszorg en voorzieningen op het gebied van water,
sanitatie en hygiéne.

* In samenwerking met de internationale koepel.
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4. Financién

De actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haiti’ bracht in totaal ruim 111 miljoen euro op. Na
aftrek van de actiekosten die de SHO heeft gemaakt om de fondsenwervingscampagne uit te
voeren, worden de ingezamelde gelden verdeeld over de vijftien aan de actie deelnemende
organisaties. Met de SHO-gelden financieren de organisaties de hulpverlening op Haiti in de
periode 2010-2015. In dit hoofdstuk zet de SHO de financién omtrent de actie en de
deelnemers voor de Haiti-actie uiteen.

4.1 Baten & lasten Giro 555

Tijdens de nationale actieperiode, die op 13 januari 2010 startte en op 26 februari 2010 werd
afgesloten, kwam op Giro 555 ruim 70 miljoen euro binnen van de Nederlandse bevolking,
bedrijven en gemeenten voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op Haiti. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken zegde een bedrag van bijna 42 miljoen euro toe. In 2010
werd 12 miljoen euro naar Giro 555 overgemaakt voor de noodhulpfase. Op basis van het
wederopbouwplan van de deelnemers, welke eind februari aan het ministerie is verzonden,
maakt het ministerie de overige gelden (in totaal 29 miljoen euro) over aan de SHO.

Het SHO-bestuur besloot om niet-bestede gelden vanuit de tsunami-actie en 500.000 euro uit
de bestemmingsreserve voor SHO-office kosten aan de Haiti-actie te besteden. Verder is
20.000 euro aan rente ontvangen op Giro 555, welke ook wordt besteed aan hulpverlening.

Voordat de gelden verdeeld worden onder de SHO-(gast)deelnemers, worden de kosten voor
de fondsenwervingsactie afgetrokken en de SHO-office kosten als reservering opgenomen.
De fondsenwervingskosten bedragen onder andere kosten voor het betalingsverkeer,
telefonie en de website. De medewerkers die voor de actie ingezet zijn, hebben hiervoor geen
kosten in rekening gebracht en zijn door verschillende deelnemers gedragen, met Oxfam
Novib als trekkende organisatie. Op het hoogtepunt van de actie waren zeker 40 mensen
fulltime bezig met het beantwoorden van de telefoon, e-mail, inhoud van de website,
begeleiding van de tv- en radio-uitzending, plaatsen van advertenties, etc. Daarnaast boden
verschillende bedrijven gratis diensten aan, waardoor de kosten voor de fondsenwerving
beperkt bleven tot 993.298 euro. Dit is nog geen 0,9% van de totale opbrengst.'® Naast de
actiekosten maakt de SHO kosten voor de codrdinatie van de verantwoording, rapportages,
website, communicatie en administratie. Dit zijn SHO-office kosten en hiervoor is voor de
komende vijf jaar een reservering opgenomen van 809.105 euro.

Tabel 1. Baten & lasten SHO Haiti actie

Baten

Opbrengst publieke donaties 70.246.601

Bijdrage ministerie van Buitenlandse Zaken 41.724.126

Rente Giro 555 19.272

Totaal baten 111.989.999
Lasten

Kosten eigen fondsenwerving 993.298

SHO-office kosten 809.105

Totaal lasten 1.802.403
Resultaat Haiti-actie 110.187.596
Beschikbaar uit tsunami-actie 730.000

Beschikbaar uit reserve SHO-office kosten 500.000

Totaal beschikbaar voor verdeling 111.417.596

'8 Dit is aanzienlijk minder dan de 25 procent van de totale opbrengst die het Centraal Bureau voor Fondsenwerving
(CBF) voorschrijft als het maximaal te besteden percentage voor fondsenwerving.
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4.2 Verdeling gelden

Na aftrek van de actie- en SHO-office kosten wordt de opbrengst verdeeld onder de negen
SHO-deelnemers en zes gastdeelnemers.'” De verdeling voor de vaste deelnemers vindt
plaats conform een jaarlijkse vastgestelde verdeelsleutel en staat al vast voordat er een actie
komt. Hiermee weten alle deelnemers op welk deel zij recht hebben. De verdeelsleutel wordt
berekend op basis van de omvang van de wereldwijde humanitaire hulpverlening en de
opbrengsten van de fondsenwerving in Nederland van een organisatie over de afgelopen drie
jaar (zie tabel 2).

Per SHO-actie kan het SHO-bestuur besluiten om een percentage te reserveren voor
gastdeelnemers. Gastdeelnemers zijn Nederlandse hulporganisaties met een aantoonbare
toegevoegde waarde in het rampgebied. Zij ontvangen een bedrag op basis van ingediende
projectvoorstellen. Afspraak is dat gastdeelnemers niet meer kunnen ontvangen dan een
vaste deelnemer. Zie bijlage 3 voor de gastdeelnemersprocedure.

Tabel 2. Verdeelsleutel SHO 2010

Cordaid Mensen in Nood 27,53 %
ICCO & Kerk in Actie 12,84 %
Oxfam Novib 16,87 %
Nederlandse Rode Kruis 20,43 %
Save the Children 2,88 %
Tear 1,61 %
Terre des Hommes 2,62 %
UNICEF Nederland 13,43 %
World Vision 1,79 %

Oxfam Novib heeft voor de Haiti-actie een absorptiecapaciteit van 15 miljoen euro
aangegeven. Gelden waar Oxfam Novib geen aanspraak op maakt zijn in een zogenoemd
contingeny fund gestopt voor extra noodhulpgelden. Cordaid Mensen in Nood, UNICEF
Nederland, Terre des Hommes en het Nederlandse Rode Kruis hebben aanspraak op dit
fonds gemaakt en extra gelden ontvangen.

In de onderstaande tabel staan in de tweede kolom de totaal te verdelen bedragen per
organisatie, inclusief de nog te ontvangen gelden van het ministerie. De derde kolom laat de
daadwerkelijke overmakingen van Giro 555 naar de (gast)deelnemers zien. Deze
overmakingen zijn in tranches, na goedkeuring van het SHO-bestuur, naar de
(gast)deelnemers overgemaakt, waarbij bij de laatste overmaking rekening is gehouden met
de liquiditeit van de (gast)deelnemers in 2011.

17 Stichting Vluchteling neemt geen deel aan de Haiti-actie. Deze hulporganisatie zet zich in voor getroffenen zoals
beschreven in het Verdrag van Geneve. Dit vluchtelingenverdrag is bedoeld voor vluchtelingen en ontheemden die
vanwege oorlog en onderdrukking een veilig heenkomen zoeken.
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Tabel 3. Verdeling SHO-gelden Haiti actie

Totaal te ontvangen Ontvangen in 2010
Cordaid Mensen in Nood 29.069.333 22.222.533
ICCO & Kerk in Actie 13.114.014 9.881.521
Oxfam Novib* 15.000.000 10.992.431
Nederlandse Rode Kruis 21.572.338 16.491.184
Tear 1.644.358 1.244.262
Terre des Hommes 2.766.558 2.457.505
UNICEF Nederland 14.180.935 9.858.553
Save the Children 2.941.461 2.214.547
World Vision 1.828.200 1.252.097
Totaal vaste deelnemers 102.117.197 76.614.632
Dorcas 1.609.707 831.591
Care Nederland 1.609.707 1.179.159
Plan Nederland 1.070.000 920.000
Leger des Heils 1.609.707 640.000
VNG Internationaal* 1.609.707 804.854
Habitat for Humanity 1.548.000 1.032.000
Totaal gastdeelnemers 9.056.828 5.407.604
Totaal 111.174.025 82.022.236

* Oxfam Novib heeft een absorptiecapaciteit van 15 miljoen euro aangegeven.

4.3 Baten & lasten SHO-deelnemers

Zodra de SHO- gelden zijn overgemaakt naar de (gast)deelnemer draagt deze zelf de
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij haar financiéle aandeel in de nationale actie
besteedt, al dan niet zelf, via een uitvoerende organisatie of internationale koepel. Dit gebeurt
conform de eigen beheerskaders van de deelnemers, met aanvullende afspraken zoals
opgenomen in dit reglementen van de SHO. De SHO-middelen worden, met uitzondering van
de AKYV, alleen besteed in Haiti, binnen de gestelde bestedingstermijn van vijf jaar en met het
doel om adequate hulp te bieden aan slachtoffers van een humanitaire ramp.

De kosten die ter voorbereiding en codrdinatie van de hulpverlening door de SHO-
(gast)deelnemers worden gemaakt, worden apparaatskostenvergoeding (AKV) genoemd.
Hieronder valt het beoordelen, codrdineren, controleren en verantwoorden van de
hulpprogramma’s (zie bijlage 4 voor kosten die onder AKV verantwoord mogen worden).
Volgens afspraak binnen de SHO mag deze AKV voor de Haiti-actie niet meer dan 7% van
de feitelijk bestede middelen bedragen. Onder deze 7% vallen ook de voorbereidings- en
coordinatiekosten die de internationale koepelorganisatie maakt en de kosten voor de SHO.
Gastheren krijgen 1% voor elke gastdeelnemer die zij onder haar hoede neemt. De SHO-
deelnemers stellen alles in het werk om de AKV zo laag mogelijk te houden. Zodoende
komen zo veel mogelijk gelden direct ten goede aan de hulpverlening.

Rente die (gast)deelnemers ontvangen over de SHO-gelden komt ten goede aan de
hulpverlening op Haiti.

4.4 Bestedingsproces

In totaal is er 82 miljoen euro overgemaakt naar de (gast)deelnemers aan de Haiti-actie (zie
tabel 3). De SHO-(gast)deelnemers bieden de hulpverlening direct, via partners of via een
koepelorganisatie. In veel gevallen dienen partners projectvoorstellen in voor financiering. Bij
goedkeuring van het voorstel gaat de betrokken organisatie een committering aan voor
financiering van het voorgestelde hulpproject. Hierna worden de middelen, al dan niet in
gedeelten, overgemaakt naar de partnerorganisatie. Het proces van committeren loopt niet
gelijk aan de overmakingen vanuit de SHO, hierdoor wordt rente gegenereerd. Vervolgens
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besteden de partners of uitvoerende organisaties de gelden en wordt daarover
gerapporteerd. In sommige gevallen worden projecten voorgefinancierd door lokale
organisaties en vindt de overmaking plaats op basis van goedgekeurde rapportages.

In tabel 5 is te zien hoeveel geld er door de hulporganisaties is gecommiteerd, overgemaakt
en besteed in 2010. In tabel 6 staan verder de bestedingen per cluster per deelnemende

organisatie vermeld.

Tabel 5. Overzicht financién per deelnemer

Committeringen Overmakingen Bestedingen
Cordaid Mensen in Nood 21.687.220 10.267.327 10.024.886
ICCO & Kerk in Actie 5.569.514 5.272.042 3.493.357
Oxfam Novib 6.552.002 6.552.001 6.551.998
Nederlandse Rode Kruis 11.075.686 11.075.686 11.075.686
Save the Children 2.745.037 807.605 953.756
Tear 586.100 584.638 584.638
Terre des Hommes 2.427.771 1.400.000 1.537.310
UNICEF Nederland 9.858.553 9.573.482 4.560.403
World Vision 1.258.135 1.258.135 577.590
CARE Nederland 500.000 500.000 107.274
Dorcas 624.581 400.000 624.581
Plan Nederland 998.310 419.850 502.564
Leger des Heils 454.080 454.080 454.080
Habitat for Humanity 0 0 0
VNG Internationaal 0 0 0
Totaal 64.336.989 48.564.846 41.048.123

4.5 Verdeling noodhulp & wederopbouw

In 2010 werd het meeste geld (80%) besteed aan noodhulp, maar werden tegelijkertijd ook
wederopbouwactiviteiten gestart (zie paragraaf 3.1).Hieronder volgt een overzicht waarin de
uitsplitsing per cluster naar noodhulp en wederopbouw wordt weergegeven.

Tabel 6. Splitsing bestedingen naar noodhulp en wederopbouw

Noodhulp

Wederopbouw

Totaal

euro %

euro %

euro %

Gezondheidszorg

1.438.460 4%

174.542 2%

1.613.002 4%

Water & sanitaire voorziening

6.592.183 | 20%

508.203 6%

7.100.386 | 17%

Voedselzekerheid 3.483.626 11% 0 0% 3.483.626 8%
Levensonderhoud 2.607.665 8% 76.165 1% 2.683.830 7%
Onderwijs 1.070.911 3% 82.714 1% 1.153.625 3%
Onderdak 12.792.159 | 39% 5.852.525 | 73% 18.644.684 | 45%
Rampenmanagement 560.644 2% 0 0% 560.644 1%
Bescherming 1.064.752 3% 0 0% 1.064.752 3%
Programmamanagement 3.449.562 10% 1.294.012 16% 4.743.574 12%
Totaal 33.059.962 | 100% 7.988.161 | 100% 41.048.123 | 100%
4.6 Internationaal

Bijna alle SHO-deelnemers maken deel uit van een internationale koepelorganisatie of
werken met internationale partnerorganisaties samen. De financiéle bijdrage die ze van de
SHO ontvangen, is voor hen een onderdeel van een groter hulpprogramma, waarbij ze ook
via andere kanalen geld ontvangen. Om te kunnen volgen waar het geld naartoe gaat,
oormerken sommige deelnemers de SHO-gelden. Andere organisaties rapporteren op basis
van een percentage van het totale hulpprogramma. In bijlage 2 is per organisatie een
samenvatting te vinden van de bredere programma’s waar de SHO-(gast)deelnemers
onderdeel van uitmaken.
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De SHO stelt ten aanzien van de periode waarbinnen de middelen besteed moeten zijn een
termijn van maximaal vijf jaar. Het kan daarom voorkomen dat een SHO-(gast)deelnemer via
haar netwerk al noodhulpactiviteiten is gestart, maar daarvoor niet de SHO-gelden heeft
ingezet, om bijvoorbeeld eerst aan de eisen van de andere donoren te kunnen voldoen. De
SHO-gelden worden dan in de wederopbouwfase ingezet en verantwoord.

4.7 Beheersing

Om als deelnemer toegelaten te worden moet een in Nederland gevestigde organisatie
voldoen aan kwaliteitseisen en drempelvoorwaarden zoals vastgesteld in het
organisatiereglement. Het beheerskader van de SHO wordt in eerste instantie gevormd door
de beheerskaders van de deelnemers. Dit omdat een groot deel van de deelnemers
onderdeel uit maakt van of is aangesloten bij een internationale koepel (internationaal
netwerk). Binnen een koepel - op internationaal niveau - worden diverse beheersafspraken
gemaakt, die gelden voor alle aangesloten organisaties, waaronder de betreffende SHO-
deelnemer. Een deelnemer dient zich te houden aan de afspraken die binnen de koepel zijn
gemaakt.

Organisaties die zijn toegelaten tot de SHO zetten hun eigen systemen in voor een optimale
besteding van de SHO-middelen. In aanvulling op de bestaande beheerskaders van de
deelnemers zijn in SHO-verband additionele beheersmaatregelen getroffen in het organisatie-
en actiereglement. Daarin staat onder andere dat een deelnemer binnen haar mogelijkheden
zorg draagt voor een adequaat intern beheersingsbeleid met betrekking tot uitvoerende
organisaties en internationale koepels. Dit beleid omvat een samenstelsel van maatregelen
vanaf de beoordeling vooraf van de beheerscapaciteit van de uitvoerende organisaties c.g.
internationale koepels tot en met de evaluatie en follow-up van bevindingen achteraf.

De deelnemer draagt de zorg voor een in opzet en werking deugdelijke administratieve
organisatie met daarin opgenomen een stelsel van maatregelen van interne beheersing,
waarmee de voorwaarden worden geschapen voor een doelmatige besteding van de via SHO
verkregen middelen en de verantwoording daarvan. De voortdurende goede werking van de
administratieve organisatie en interne beheersing dient te worden bewaakt.

Tevens stelt iedere (gast)deelnemer een risk register op. Hierin maakt iedere
(gast)deelnemer een inschatting van de belangrijke risico’s, zowel specifiek in het veld
alsmede op organisatorisch niveau, indien dit van invloed is op de specifieke actie, de
maatregelen die de deelnemer treft of gaat treffen om de risico’s te mitigeren en het
resterende risico.

4.8 Financiéle verantwoording

De financiéle verantwoording van de bestedingen van een SHO-actie vindt plaats binnen de
jaarrekening van een deelnemer. De jaarrekening van een deelnemer wordt gecontroleerd
door de externe accountant van de deelnemer. De jaarrekeningen (voorzien van een
goedkeurende controleverklaring c.g. uit een afzonderlijke verantwoording voorzien van een
goedkeurende controleverklaring) worden binnen 6 maanden na de afsluiting van een
kalenderjaar bij de SHO back office ingediend.*® Naast de verantwoording via de jaarrekening
leggen alle SHO-(gast)deelnemers verantwoording af aan de SHO, zowel inhoudelijk als
financieel.

'8 Zie het SHO Actiereglement (2010) voor de regels over het verantwoorden van de Haiti-gelden in de jaarrekening
van de SHO-(gast)deelnemers.
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Tabel 7. Bestedingen per organisatie per cluster in 2010
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Cordaid Mensen in Nood 6.065.461 43.269 1.726.569 173.493 622.337 0 0 0 1.393.757 10.024.886
ICCO & Kerk in Actie 1.751.250 58.075 541.677 573.159 191.526 19.472 0 28.815 329.383 3.493.357
Oxfam Novib 724.024 2.955.367 0 1.525.278 0 0 0 97.348 1.249.981 6.551.998

Nederlandse

Rode Kruis 8.042.108 2.610.274 0 0 95.407 0 0 0 327.897 11.075.686
Save the Children 728.093 0 0 0 0 0 0 96.309 129.354 953.756
Tear 45.977 138.226 93.520 84.454 55.115 37.000 0 0 130.346 584.638
Terre des Hommes 172.492 318.509 280.605 80.032 0 0 430.708 0 254.964 1.537.310
UNICEF Nederland 0 880.100 691.218 0 433.852 1.014.439 634.044 108.928 797.822 4.560.403
World Vision 525.135 0 0 0 0 0 0 0 52.455 577.590
CARE Nederland 0 0 0 0 107.274 0 0 0 0 107.274
Dorcas 275.146 89.163 0 247.414 0 0 0 0 12.858 624.581
Leger des Heils 143.654 7.403 150.037 0 107.491 0 0 35.501 9.994 454.080
Plan Nederland 171.344 0 0 0 0 82.714 0 193.743 54.763 502.564
Totaal 18.644.684 7.100.386 3.483.626 2.683.830 1.613.002 1.153.625 1.064.752 560.644 4,743.574 41.048.123

* De verschillen in programmamanagement vloeien voort uit een verschil in accounting principes tussen de nationale en internationale organisaties.
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Contact

Actiesecretariaat

Voor vragen over de SHO-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haiti’ of deze rapportage kunt u

contact opnemen met Oxfam Novib via info@giro555.nl of 070-3421727.

Organisaties

Voor specifieke informatie over een SHO-(gast)deelnemers kunt u contact opnemen met één van

de onderstaande persvoorlichters.

SHO-deelnemers

ICCO & Kerk in Actie
Oxfam Novib

Cordaid Mensen in Nood
Nederlandse Rode Kruis
Tear

Terre des Hommes
UNICEF Nederland
Save the Children

World Vision

SHO-gastdeelnemers
Care Nederland
Habitat for Humanity
Plan Nederland
Dorcas

VNG

Leger des Heils

Colofon

Henk van 1Jken

Jules van Os

Jos de Voogd
Sebastien Kraaijeveld
Roeland Boes

Heleen Slob

Martin de Beer
Marinke Ros

Esther van der Leeden

Camille Fontyn
Tirza van Hal

Lidia Tiemens
Charlotta Langejan
Jaap Breugem

Uitgave Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)

© Den Haag, april 2011

030 8801791
070 3421956
070 3136268
070 4455728
030 6969600
070 3135000
070 3339379
070 3384448
033 4643444

070 3105050
023 5474814
020 5495598
0228 595900
070 3738658
036 5398102
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Oxfam Novib, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision, CARE Nederland,
Dorcas, Habitat for Humanity, Leger des Heils, Plan Nederland en VNG.
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Bijlage 1. SHO algemeen

Achtergrond SHO

De stichting SHO is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote
humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers. In het
begin van de samenwerking zijn nationale inzamelingsacties georganiseerd zoals Eén voor Afrika
(1984) en Afrika Nu (1987). Sinds 1987 zijn dertig acties uitgevoerd die bij elkaar rond de 680
miljoen euro opbrachten (inclusief de recente actie voor Haiti). Met deze gelden zijn wereldwijd
vele honderdduizenden slachtoffers bijgestaan met levensreddende hulp en met meer structurele
hulp om na een ramp weer een waardig bestaan op te bouwen. Vooral de inzamelingsacties in
2005 voor de slachtoffers van de tsunami in Zuidoost Azié (208 miljoen euro) en van de
aardbevingsramp in Pakistan (45 miljoen euro) brachten veel op.

In 2007 is de samenwerking binnen de SHO vastgelegd in een stichting. Het doel van de stichting
is het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te bieden aan slachtoffers van een
humanitaire ramp, het Nederlandse publiek te informeren over de ramp en verantwoording af te
leggen over de besteding van de opbrengsten uit een Nationale Actie. Het bestuur van de
stichting, dat bestaat uit de directeuren van de deelnemende hulporganisaties, bepaalt het beleid
en de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Een Raad van Toezicht ziet toe op een
adequate uitvoering van het beleid en de algemene zaken van de SHO.

De organisaties die deel uitmaken van de SHO trekken bij een grote humanitaire ramp
gezamenlijk op om zoveel mogelijk geld op te halen voor de hulpverlening. In het rampgebied zelf
werken de afzonderlijke deelnemers via internationale koepels en met lokale partners in
coordinatie met de Verenigde Naties en plaatselijke autoriteiten. De deelnemers van de SHO zijn
in Nederland gevestigde hulporganisaties die via hun eigen structuur en kanalen de SHO-
middelen op een effectieve wijze besteden.

Deelnemers

De deelnemers van de SHO zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse
Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tear, Terre des Hommes,
UNICEF Nederland en World Vision. Bij elke actie wordt gekeken of organisaties die niet
verbonden zijn aan de SHO op basis van hun staat van dienst een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de hulpverlening in het betreffende rampgebied. Bij de Haiti-actie zijn zes
gastdeelnemers toegelaten: Dorcas, Plan Nederland, Care Nederland, Habitat for Humanity,
Vereniging voor Nederlandse gemeenten (VNG) en het Leger des Heils.™

Alle deelnemers aan de SHO opereren op Haiti binnen een breder hulpprogramma. In het
hoofdstuk ‘Hulp en resultaten per cluster’ staat beschreven wat er met de SHO-gelden bereikt is.
Hieronder volgt per organisatie kort de missie van de organisatie, de aanwezigheid op Haiti en
het programma dat zij hebben op Haiti. Meer informatie is te vinden op de website van de SHO-
deelnemers.

SHO werkwijze

Binnen de SHO zijn afspraken vastgelegd in de statuten en het het organisatie- en
actiereglement. Naast het gezamenlijk werven van fondsen tijdens een Nationale Actie, legt de
SHO over de ingezamelde SHO-gelden verantwoording af aan het Nederlandse publiek en de
overheid. De SHO-rapportage is samenvatting van de rapportages die alle deelnemers aan een
actie toesturen aan de SHO backoffice. ledere deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoudelijke
en financiéle verantwoording van haar gedeelte van de tijdens de nationale actie geworven
middelen binnen de afspraken zoals vastgelegd in het actie reglement. De inhoudelijke en
financiéle (tussen)rapportage geschiedt volgens een vast format, waarin een relatie wordt gelegd

10 De gastdeelnemers Habitat for Humanity, VNG en Care Nederland zijn niet actief geweest in de noodhulpfase en zullen
in de wederopbouwfase hulpprojecten opzetten.
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tussen de voorgenomen activiteiten en bijbehorend budget en de uiteindelijke realisatie daarvan.
Het SHO-bestuur bepaalt per actie het aantal tussenrapportages aan de hand van de omvang en
duur van de actie.

De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij haar financiéle
aandeel in de nationale actie besteedt, al dan niet via een uitvoerende organisatie of
internationale koepel. Dit gebeurt conform de eigen beheerskaders van de deelnemers, met
aanvullende afspraken zoals opgenomen in de SHO-reglementen. De deelnemers voldoen aan
kwaliteitseisen en drempelvoorwaarden zoals vastgesteld in het organisatiereglement. De SHO-
deelnemers zetten hun eigen systemen in voor een optimale besteding van de SHO-middelen. Dit
kan zijn door zelf direct gelden te besteden, via uitvoerende (partner)organisaties of via een
internationale koepel. In bijna alle gevallen is de SHO-bijdrage een onderdeel van een groter
hulpprogramma. Uitvoerende organisaties ter plaatse worden vaak via verschillende kanalen
gefinancierd. Sommige organisaties oormerken de SHO-fondsen en anderen rapporteren op
basis van een percentage van het totale hulpprogramma over de SHO-bestedingen
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Bijlage 2. Programma’s SHO-deelnemers

Vaste deelnemers

Cordaid

Cordaid Mensen in Nood helpt slachtoffers van natuurrampen, oorlog of armoede. Mensen in
Nood richt zich op noodhulp en bouwt samen met de getroffen bevolking zo snel mogelijk het
leven in het getroffen gebied weer op. Mensen in Nood werkt altjd samen met lokale
partnerorganisaties. Veerkracht en motivatie van de getroffenen is het uitgangspunt voor een
betere toekomst: hen helpen zichzelf te helpen. Mensen in Nood maakt samen met Vastenaktie,
Memisa en Kinderstem deel uit van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Cordaid implementeert een deel van de projecten in eigen beheer, waarbij partners zijn
aangetrokken die belast zijn met een deel van de uitvoering. Andere projecten worden uitgevoerd
door lokale partnerorganisaties met ondersteuning van Cordaid Haiti. Cordaid heeft een
programma op Haiti waarbij het 13 lokale organisaties ondersteunt, bij zowel noodsituaties als
reguliere ontwikkelingsprogramma’s. Cordaid heeft een team van 14 expats en 43 lokale staf, dat
ondersteuning biedt op technisch, management en administratief niveau. Deze mensen staan de
partners bij tijdens de noodhulpoperatie. Cordaid is lid van de internationale confederatie Caritas.

De totale begroting voor het programma van Cordaid op Haiti is 36 miljoen euro, waarvan
29.069.333 euro SHO-middelen. De partners van Cordaid hebben zich in de eerste maanden
gericht op gezondheid, water- en sanitaire voorzieningen, voedsel en levensonderhoud. Naast het
uitdelen van tenten en zeilen zijn in totaal 923 transitional shelters gebouwd, zijn voedsel
pakketten uitgedeeld, watertoevoer geregeld en zijn direct na de ramp vele operaties uitgevoerd.
Het aantal begunstigden bedraagt naar schatting 250.000 mensen. De strategie is een
combinatie van het ondersteunen van partners in de noodhulpfase en in een vroeg stadium van
wederopbouw. Dat gebeurt technisch, leidinggevend, administratief en logistiek vanuit het Haiti-
kantoor en in samenwerking met Caritas International Confederation.

In de wederopbouwfase blijft Cordaid Mensen in Nood actief in dezelfde vier clusters. Tot 2015
zet Cordaid SHO-geld in om mensen terug te laten keren naar hun originele woonplaats door
veilig onderdak te bieden in een veilige en gezonde omgeving. Hiervoor zorgt Cordaid voor goede
sanitaire voorzieningen en waterfaciliteiten die hygiéne ondersteunen, en voor aanwezigheid van
toegankelijke, betaalbare en goede kwaliteit basisgezondheidszorg. Voor families worden
inkomensgenererende activiteiten opgezet door de steun van kleine en middenkleine
ondernemingen. Tegelijkertijd werkt de organisaties aan goede gemeenschapsfaciliteiten, sociale
veiligheid, ontwikkeling van sociaal kapitaal door versterking van lokale organisaties, en aan
verminderde kwetsbaarheid van gemeenschappen voor rampen.

www.cordaid.nl

ICCO & Kerk in Actie

ICCO & Kerk in Actie maakt het geloof van leden van de Protestantse Kerk in Nederland en tien
andere kerkgenootschappen concreet. Kerk in Actie steunt wereldwijd het werk van christelijke
kerken en organisaties. Ze geeft noodhulp en draagt structureel bij om mensen tot hun recht te
laten komen, ongeacht geloof, nationaliteit, ras of sekse. ICCO & Kerk in Actie hebben hun
buitenlandwerk, waaronder noodhulp, geintegreerd in één afdeling.

ICCO & Kerk in Actie heeft meer dan 40 jaar ervaring in ontwikkelingshulp en in noodhulpacties.
De organisatie heeft een regiokantoor in Centraal Amerika met een satellietkantoor in Haiti. Daar
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werken 13 medewerkers. Verder is ICCO & Kerk in Actie lid van het internationale netwerk Action
by Churches Together Alliance.

Op Haiti werkt ICCO & Kerk in Actie in verschillende clusters samen met 15 lokale partners. Zij
richten zich op ongeveer 30.000 begunstigden. ICCO & Kerk in Actie steunt haar lokale partners
op uitvoerings-, financieel en organisatorisch vlak. Zij worden onder meer getraind in de Code of
Conduct en het promoten van rampenmanagement. De partnerorganisaties werken op
verschillende locaties en terreinen. In 2010 is door het werk van de partners voor 4.000 mensen
de gezondheidsomstandigheden verbeterd, zijn er 12.000 operaties verricht, 2.178 personen
hebben psychosociale hulp ontvangen. Verder hebben meer dan 10.000 Haitianen toegang tot
schoon drinkwater (volgens de Sphere-standaard) en 650 mensen hebben toegang tot een toilet.
Ook hebben 18.000 personen voedsel ontvangen, de levensomstandigheden van 26.000
personen zijn verbeterd, 1.463 mensen hebben cash vouchers ontvangen, 3.000 families
ontvingen tenten en bouwmaterialen, de capaciteit van lokale partners en gemeenschappen nam
toe dankzij het repareren van de infrastructuur en bijeenkomsten werden georganiseerd, waarbij
de mening van de lokale bevolking werd gehoord. De totale begroting voor de hulp in Haiti is
14.768.478 euro waarvan 13.114.014 euro SHO-middelen.

ICCO & Kerk in Actie zet zich in de wederopbouwfase in binnen de clusters gezondheid, water-
en sanitaire voorzieningen, onderdak, levensonderhoud, onderwijs, rampenmanagement en
bescherming. ICCO & Kerk in Actie gaat de toegang tot schoon drinkwater- en sanitaire
voorzieningen bevorderen, toegang tot basisbenodigdheden voor de meest kwetsbare
groeperingen (vrouwen, kinderen en gehandicapten), de wederaanleg van de infrastructuur,
scholen, gezondheidscentra, et cetera. De hulporganisatie zet zich in voor psychosociale
ondersteuning, de lokale capaciteit en het afleggen van verantwoording richting de getroffenen.

www.kerkinactie.nl

Oxfam Novib

Oxfam Novib wil mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden een zelfstandig bestaan
zonder armoede op te bouwen. Ze financiert ontwikkelingsprojecten van lokale partners, lobbyt bij
overheden en bedrijven, en voert campagnes om ook het publiek bij haar werk te betrekken.
Oxfam Novib is lid van Oxfam, een groep van 14 gelijkgestemde ontwikkelingsorganisaties
wereldwijd.

Oxfam Novib steunt al 32 jaar het Haiti-programma van Oxfam. Dit programma heeft aandacht
voor zowel structurele ontwikkeling, zowel goed bestuur en landbouw, als humanitaire projecten,
bijvoorbeeld noodhulp na de orkanen in 2008. Drie zusterorganisaties van Oxfam werken ter
plekke. Bij de hulpactiviteiten na de aardbeving van januari werken de Oxfams volgens één
interventiestrategie. Bij het ontwikkelen en vaststellen van die strategie is Oxfam Novib direct
betrokken. Voor de noodhulpfase is afgesproken dat de fondsen die Oxfam Novib van de SHO
krijgt door zusterorganisatie Oxfam Groot Brittannié ter plekke worden besteed . Voor de
wederopbouwfase zal ook SHO-geld via Oxfam Intermon en Oxfam Quebec worden uitgegeven.

De totale Oxfam-begroting voor de hulp in Haiti is 70.000.000 euro, waarvan 15.000.000 euro (20
procent) SHO-middelen. Oxfam werkt in verschillende kampen met een combinatie van
activiteiten. Ze verstrekt onder meer drinkwater, tenten, dekkleden en pakketten met persoonlijke
verzorgingsartikelen, bouwt sanitaire voorzieningen, richt gaarkeukens in, en laat via geld-voor-
werk-programma’s bijvoorbeeld drainagekanalen schoonmaken en puin verwijderen. In 2010 zijn
1.293 toiletten en 467 douches gebouwd, 8.994 hygiénepakketten verspreid, 124.340 mensen
dagelijks van 15 liter water voorzien, 37,2 miljoen liter water is per truck vervoerd naar 17
kampen, 2.246 families hebben meegedaan aan geld-voor-werk-programma’s. Naar schatting is
de hulpinterventie van Oxfam ten goede gekomen aan 440.000 mensen. Alle noodhulpactiviteiten
zijn opgezet met een mogelijkheid om deze voort te zetten in de tweede fase. Uiteindelijk streeft
Oxfam ernaar om een aantal geselecteerde gemeenschappen te voorzien van alle
basisbehoeften en een perspectief te bieden op een duurzaam bestaan zonder armoede.

Oxfam Novib zet haar gelden binnen twee jaar in binnen de clusters water- en sanitaire
voorzieningen, levensonderhoud, rampenmanagement en bescherming. Oxfam Novib streeft
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ernaar bij te dragen aan meetbare verbeteringen in volksgezondheid door efficiénte
implementatie van water, sanitaire voorzieningen en hygiéneprogramma’s. Verder zet Oxfam zich
in om mensen weer in hun eigen levensonderhoud te kunnen laten voorzien door capaciteiten
van lokale ondernemingen te verbeteren, economische en sociale capaciteiten van agrarische
gemeenschappen te versterken en lokale partners te ondersteunen in het kader van economische
ontwikkeling van agrarische productie en commercialisering.

www.oxfamnovib.nl

Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame,
tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of
waardigheid wordt bedreigd. Een van de sleutelactiviteiten is het verlenen van hulp aan
slachtoffers van rampen. Het Rode Kruis werkt altijd samen met één van haar 186 lokale
zusterorganisaties, die deel uitmaken van het wereldwijde netwerk van Rode Kruisverenigingen,
en betrekt de bevolking intensief bij de hulpverlening.

Op Haiti werkt het Nederlandse Rode Kruis via de Internationale Federatie van Rode Kruis- en
Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en het Haitiaanse Rode Kruis. Daarnaast werkt het NRK
ook direct samen met het Haitiaanse Rode Kruis in haar wederopbouwprogramma, in codrdinatie
met de Internationale Federatie en binnen het raamwerk van de Federatie. Het NRK werkt al
sinds 2003 op Haiti met verschillende programma’s. Op dit moment werken er aan de Haiti-
response 10 medewerkers lokale staf, 6 medewerkers internationale staf en 2 medewerkers
vanuit Nederland.

Van de totale begroting voor de hulp in Haiti van het Nederlandse Rode Kruis is 20,4 miljoen euro
aan SHO-middelen beschikbaar gesteld. Het noodhulpprogramma van de Internationale
Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) heeft een begroting van 198
miljoen Euro. Emergency response teams van het Rode Kruis zijn op Haiti actief om families bij te
staan met materialen voor onderdak, gezondheidszorg, water- en sanitaire voorzieningen en met
de distributie van hulpgoederen. Deze teams bestaan uit getrainde mensen, die bij grote
hulpoperaties voorzieningen kunnen regelen zoals logistiek, informatietechnologie en
telecommunicatie. Het IFRC richt zich op basisbenodigdheden als onderdak, gezondheidszorg,
water- en sanitaire voorzieningen voor 80.000 families (400.000 mensen). Het IFRC heeft tot nu
toe 250.116 hygiénekits, 73.104 keukengereisets, 58.632 emmers, 136.733 muskietennetten,
141.364 jerrycans, 252.635 dekens, 107.199 matrassen en 5.749 babykits uitgedeeld. Ook
zorgde zij voor de distributie van 11.131 tenten, 328.760 plastic zeilen, 40.023 shelter toolkits en
het opzetten van 723 transitional shelters. Verder is er dagelijks 1.000m3 liter drinkwater
uitgedeeld (bijna 600.000m3 liter water sinds de ramp) en 2.793 toiletten geinstalleerd. In de
cluster gezondheidszorg zijn 182.000 personen behandeld en 152.342 personen gevaccineerd
tegen mazelen, difterie en rode hond. Tot slot heeft de IFRC 16 miljoen sms’jes verstuurd met
belangrijke boodschappen rondom bewustwording in het kader van de gezondheid van de
gemeenschap.

Het Nederlandse Rode Kruis zet zich in de wederopbouwfase in binnen de clusters gezondheid
en water- en sanitaire voorzieningen. De getroffenen dienen veilig toegang te hebben tot deze
voorzieningen, welke van goede kwaliteit moeten zijn. De getroffen inwoners moeten verder allen
toegang hebben tot de gezondheidszorg. Het Rode Kruis heeft als doel om voor 6.500 Shelters
Solutions te zorgen, samen met het Canadese Rode Kruis. Verder zijn er promotiebijeenkomsten
over hygiéne, water- en sanitaire voorzieningen aan 6.500 huishoudens (32.500 personen). Een
geintegreerd gezondheidsprogramma zorgt ervoor dat alle inwoners van La Vallée toegang
hebben tot gezondheidszorg van goede kwaliteit. Het Nederlandse Rode Kruis zal voornamelijk
werkzaam zijn in Jacmel, Cayes Jacmel, Marigot, La Vallée en Léogane.

www.rodekruis.nl

Save the Children
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Save the Children is een internationale kinderrechtenorganisatie, die werkt aan blijvende
verbeteringen van leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in
moeilijke omstandigheden, overal ter wereld. Save the Children Nederland maakt onderdeel uit
van de International Save the Children Alliance, die met 28 onafhankelijke lidorganisaties actief is
in meer dan 120 landen.

Save the Children was sinds 1978 in Haiti actief, vooral op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg. De organisatie had al veel ervaring met noodhulp ter plekke. In de afgelopen 8
jaar werd een aantal malen grootschalige noodhulp verleend als gevolg van natuurrampen. Op dit
moment werken er 60 tot 70 mensen internationale staf en ruim 200 mensen lokale staf.

De totale begroting voor de hulp in Haiti is 163 miljoen euro, waarvan 2,9 miljoen euro aan SHO-
middelen. In de eerste weken en maanden na de aardbeving heeft Save the Children hard
gewerkt aan het bieden van noodhulp, onder andere met het distribueren van hulpgoederen, het
verzorgen van voorlopig onderdak, schoon drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Verder zijn er
mobiele klinieken opgezet en zijn er 39 mobiele veilige opvangcentra ingericht. Daarnaast heeft
Save the Children samen met andere hulporganisaties een systeem opgezet om kinderen met
hun ouders te herenigen. Het aantal begunstigden bedraagt ongeveer 800.000 mensen, waarvan
470.000 kinderen. Save the Children heeft 45.000 kinderen toegang gegeven tot onderwijs, heeft
2.500 pakketten aan schoolmateriaal en 8.300 rugzakken uitgedeeld. 1.600 leraren zijn
geschoold en er zijn 50 Child-Friendly Spaces opgezet. 1.740 kinderen zijn herenigd met hun
families. Daarnaast hebben 230.000 personen hulp gekregen door het WASH-programma van
Save the Children. Verder ontvingen 300.000 personen voedsel, 11.000 personen werden
gestimuleerd om weer te voorzien in hun eigen levensonderhoud en 31.000 getroffenen
ontvingen onderdak.

Save the Children zet zich in de wederopbouwfase in binnen het cluster onderwijs voor de
toegang tot educatie voor kinderen. Leraren ontvangen ondersteuning, zoals de juiste materialen
en trainingen, en leslokalen worden ingericht. Save the Children werkt samen met het ministerie
van Onderwijs en het VN-onderwijscluster. Zij focust zich op Port-au-Prince. Dit project zorgt ook
voor onderwijs voor toekomstige generaties. Save the Children besteedt 11 miljoen euro aan dit
project, waarvan 1,9 miljoen SHO-geld.

www.savethechildren.nl

Tear

Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Zij steunt ontwikkelingsprojecten van lokale
kerken en christelijke organisaties in Afrika, Azié en Latijns-Amerika, en biedt mensen in
Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn. Tear helpt zonder onderscheid te maken
naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging en richt zich op de hele mens
(lichamelijk, psychisch en geestelijk).

Tear werkt samen met Tearfund UK en World Relief als ook met verschillende lokale partners in
een rampenmanagementprogramma, om hulp te bieden aan de slachtoffers op Haiti. Tearfund
UK is al enige jaren werkzaam in het getroffen gebied en heeft een team dat gespecialiseerd is in
het opzetten van noodhulpactiviteiten. Lokale partner ACLAM heeft ervaring met het bieden van
hulp na de vier orkanen in 2008 en World Relief heeft een kantoor in Port-au-Prince, dat bestaat
uit 40 medewerkers.

Tear ontvangt in totaal 1,6 miljoen euro aan SHO-gelden. Partnerorganisaties zijn direct
begonnen met de response door duizenden ontheemden bijeen te brengen en hen te voorzien in
hun basisbehoeften. Tear richt haar aandacht op de armere plattelandsgebieden (in Léogane en
Gressier). Daar ondersteunt ze gastgezinnen en gemeenschappen met het weer mogelijk maken
van onderwijs, het creéren van werkgelegenheid, het promoten van gezondheidsbevordering en
het verstrekken van water, voedsel, sanitaire voorzieningen en onderdakmaterialen. Vooral in de
clusters onderwijs en gezondheid heeft Tear goede resultaten bereikt. Wel is bij het installeren
van toiletten vertraging opgelopen.
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Tear heeft haar doelen in het kader van noodhulp bereikt. Zij richt zich nu op de planning en
implementatie van de wederopbouwfase in de clusters onderwijs, gezondheid, voedsel, water- en
sanitaire voorzieningen en onderdak. In deze fase is zij actief in Léogane en Gressier. Het project
ondersteunt 24.700 personen en de begroting hiervoor is 658.162 euro (aan SHO-gelden).

www.tear.nl

Terre des Hommes

Terre des Hommes (TdH) komt op voor de rechten van het kind en probeert wereldwijd
regeringen te dwingen zich aan deze rechten te houden. Door projecten op het gebied van
onderwijs, gezondheid en microkrediet biedt ze kinderen in ontwikkelingslanden nieuwe kansen.
Terre des Hommes is actief in vier werelddelen en werkt met lokale projectpartners.

Terre des Hommes biedt op Haiti hulp via Terre des Hommes Foundation (Lausanne). Deze
organisatie werkt daar sinds 1988 en heeft een kantoor in Port-au-Prince. De activiteiten richten
zich op het zuiden van het land, waar het voornamelijk gaat om het tegengaan van ondervoeding.
In 1996 startte Terre des Hommes een therapeutisch voedingscentrum voor de behandeling van
kinderen met complicaties als gevolg van acute ondervoeding. Daarnaast zijn er over het land
verspreid gezondheidscentra waar kinderen met ernstige acute ondervoeding, maar zonder
complicaties terecht kunnen. Daarnaast werkt Terre des Hommes direct met gemeenschappen
op het gebied van gezondheid.

Het programma van Terre des Hommes op Haiti richt zich op ongeveer 61.000 mensen waarvan
30.000 kinderen. Daarbij is er extra aandacht voor kwetsbare kinderen en hun families. Het
programma wordt uitgevoerd in Léogane, Grand-Goave, Petit-Goave en Les Cayes met 20
internationale en 261 (inclusief 65 vrijwilligers) lokale medewerkers.

Het SHO-aandeel dat TdH ontvangt voor Halti is 2.766.558. De hulporganisatie richt zich op de
clusters onderdak, water- en sanitaire voorzieningen, voedsel en kinderbescherming. Tot eind
2010 hebben 20.312 getroffenen onderdak en NFI's ontvangen, hebben 11.434 personen
toegang tot schoon water gekregen, zijn er 1.430 toiletten gebouwd en zijn er 67 bijeenkomsten
ter bevordering van de bewustwording over hygiéne gehouden. Verder zijn 16.984 kinderen onder
de vijf jaar oud gevoed en hebben 1.827 zwangere en pas bevallen vrouwen medische advisering
of hulp ontvangen. Tot slot ontvingen 3.330 kinderen psychologische ondersteuning en de
gegevens van 811 kinderen in 25 weeshuizen en 4 verpleeghuizen zijn geregistreerd, zodat
smokkel wordt tegengegaan.

Terre des Hommes zet zich in de wederopbouwfase in binnen de clusters water en sanitaire
voorziening en voedsel voor kinderen. Zij werkt hiervoor tevens samen met het ministerie van
Gezondheid (Ministiry of Public Health and Population, MSPP). In 14 gezondheidscentra gaat
TdH ondervoede kinderen behandelen. Ook kinderen met ontwikkelingsproblemen ontvangen de
benodigde zorg in Therapeutic Feeding Centers (USN). Hiernaast focust Terre des Hommes zich
op het traceren van ondervoede kinderen, onderwijs over gezondheidszorg, water- en sanitaire
voorzieningen en hygiéne. In het Westen zal er worden samengewerkt met Doctors of the World
Switzerland (MdM CH).

www.terredeshommes.nl
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UNICEF Nederland

UNICEF Nederland helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte,
geweld en discriminatie. UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) en
is actief in 190 landen. Bij rampen en oorlogen zorgt UNICEF ervoor dat kinderen en hun families
kunnen overleven. De organisatie heeft meer dan 60 jaar ervaring met het bieden van hulp na
een ramp.

UNICEEF is al jaren aanwezig op Haiti en had voor de aardbeving een kantoor met 56 mensen
(merendeel lokale staf). Na de ramp zijn er 326 mensen tijdelijk werkzaam geweest in Haiti,
waarvan 275 staf op missie van 76 verschillende UNICEF-kantoren. Daarnaast zijn er 36 mensen
ingezet van stand-by partners. Op dit moment werken er 255 mensen fulltime voor UNICEF in
Haiti, waarvan 127 nationale en 85 internationale medewerkers.

De totale begroting voor de hulp in Haiti is 283,9 miljoen euro, waarvan ruim 14 miljoen euro aan
SHO-gelden. UNICEF levert directe hulp op het gebied van water, sanitaire voorzieningen,
onderwijs, kinderbescherming, gezondheidszorg en voeding. Naast het organiseren van noodhulp
werkt UNICEF aan de wederopbouw van nationale systemen in de verschillende clusters.
UNICEF werkt nauw samen met de verschillende partners,zoals lokale en internationale NGO's,
en lokale en nationale overheden/ministeries om op zo groot mogelijk schaal te kunnen opereren.

Om te voorkomen dat de hulpverlening van alle verschillende organisaties een chaos wordt, en
om samenwerking tussen de hulporganisaties en versterking van de hulp te bevorderen,
coordineert UNICEF de hulp binnen verschillende clusters. Het gaat hierbij om de hulpverlening
op het gebied van voeding, water, sanitaire voorzieningen en hygiéne, onderwijs (samen met
Save the Children) en kinderbescherming. Het aantal begunstigden is ongeveer 3 miljoen.

In 2010 heeft UNICEF als internationale koepel 678.000 mensen aan schoon drinkwater
geholpen en 94.800 kinderen toegang verleend tot 369 zogenaamde Child-Friendly Spaces.
Verder zet UNICEF zich in voor een veilig onderkomen voor de nog miljoen ontheemden. Ruim 1
miljoen kinderen zijn gevaccineerd, 15.500 zwaar ondervoede kinderen zijn behandeld, 187.000
personen hebben veilige toegang tot schoon water, 11.300 toiletten zijn geinstalleerd, 225
lesruimtes zijn opgezet en 47 semipermanente scholen. 4.635 personen zijn geregistreerd en
1.135 herenigd met hun familie. Er zijn toiletten geinstalleerd op 2.200 scholen en 94.800
kinderen hebben dagelijks toegang tot sportfaciliteiten. Tot slot zijn er 72 centra voor
cholerapatiénten opgezet door UNICEF.

UNICEF zet zich in de wederopbouwfase in binnen de clusters water- en sanitaire voorzieningen,
voedsel, onderwijs en bescherming. Zij focust op het herstel van de capaciteit van de Haitiaanse
overheid. De regering is de overkoepelende eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke
bescherming van de rechten van kinderen, als deelnemer aan het VN-Verdrag inzake de Rechten
van het Kind. In 2011 is de begroting 116 miljoen euro, waarvan 34,7 miljoen euro is bedoeld voor
het tegengaan van de cholera-uitbraak en voorkoming van verspreiding van andere ziekten.

www.unicef.nl

World Vision

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen
dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We
luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de
familie en de omgeving werken we aan vooruitgang, die doorgaat als World Vision weg is. World
Vision werkt in bijna 100 landen, in nauwe samenwerking met lokale en internationale
organisaties. Jaarlijks bereiken we miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling.

World Vision werkt al vanaf 1978 in de meest kwetsbare gebieden in Haiti. Haar Area
Development Programma streeft naar duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen. World
Vision heeft aanzienlijke capaciteit op de grond, met een nationaal kantoor in Port-au-Prince en
regionale kantoren in Hinche, Mirabalais, La Gonave, Cap Haitiaanse en Les Cayes. Haar Haiti-
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responseteam telt 600 medewerkers, waarvan 525 mensen lokale staf en 75 mensen
internationale staf.

De totale begroting voor de hulp in Haiti is 138,6 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro aan
SHO-gelden. Het aantal begunstigden bedraagt 2 miljoen. World Vision’s grootste hulpinterventie
vond plaats in kampen in en rond Port-au-Prince. Daar kregen mensen (tijdelijk) onderdak en
gebruiksvoorwerpen, zoals dekens, matrassen, klamboes en keukenspullen.

World Vision zet zich in de wederopbouwfase in binnen het cluster onderwijs. Zij richt zich op
scholen in Port-au-Prince, in de wijken Delmas, Petionville, Croix des Bouquets en Tabarre. Het
geplande bereik is 2.000 kinderen en leraren van vier scholen in Port-au-Prince. De bedoeling is
dat toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van dit project. Voor dit
wederopbouwproject in het cluster onderwijs zet World Vision ruim 380.000 euro aan SHO-gelden
in.

www.worldvision.nl

Gastdeelnemers

CARE Nederland

CARE Nederland streeft naar een wereld waarin mensen in veiligheid, waardigheid en duurzame
vrede kunnen leven. CARE gelooft in het vermogen van slachtoffers van rampen om hun ellende
te overwinnen. Ze helpt slachtoffers van natuurrampen en oorlogen bij het herstellen van hun
bestaanszekerheid en bij het vinden van oplossingen die hen minder kwetsbaar maken voor
nieuwe rampen. CARE Nederland is onderdeel van CARE International, dat 70 landenkantoren
telt en heeft jarenlange ervaring met werken op Haiti. CARE Nederland gaat de SHO-gelden
inzetten tijdens de wederopbouwfase.

CARE Nederland heeft meerdere comités en clubs opgericht voor jongeren, zwangere en pas
bevallen vrouwen. CARE Nederland organiseert hiervoor projecten in tien gebieden (circa 80.000
inwoners) gericht op het welzijn van meisjes, vrouwen en pasgeborenen. In 2010 heeft zij voor
250 zwangere vrouwen zwangerschapsgym georganiseerd. 8.120 mensen ontvingen informatie
over veilig vrijen.

CARE Nederland zet zich in 2011 in voor de strijd tegen gender based violence. CARE gebruikt
haar community capacity-building expertise in de gebieden Léogane en Carrefour. De
gemeenschap hier wordt betrokken bij voorlichting over veilig vrijen, de gezondheid van
pasgeboren kinderen, gezinsplanning en het voorkomen van SOA's, zoals HIV of AIDS. De
doelgroep van dit project bestaat uit 200.000 getroffenen. CARE Nederland ontvangt van de SHO
1,6 miljoen euro. Het gehele project heeft een begroting van ruim 2,5 miljoen euro.

www.carenederland.nl

Dorcas

Dorcas heeft vele hulpoperaties ondersteund in verschillende landen, zelf en via internationale
partners. Dorcas traint haar medewerkers en de medewerkers van partnerorganisaties in
rampenmanagement.

Op Haiti ondersteunt Dorcas haar parther CRWRC in de hulpactiviteiten. De hulpactiviteit richt
zich op de getroffen inwoners van Léogane en Gressier. Deze mensen zullen worden voorzien
van water, (materialen voor) onderdak, hulpgoederen en gezondheidszorg. Prioriteit zal worden
gegeven aan de meest kwetsbare mensen.

In 2010 heeft Dorcas 3.500 plastic zeilen uitgedeeld, gereedschap aan 1.400 huishoudens
uitgedeeld, 19 waterpompen geinstalleerd, 22 toiletten geplaatst en 70 solide houten funderingen
geplaatst voor permanente huisvesting. Tot slot hebben 1.686 personen psychosociale hulp
ontvangen.
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In de wederopbouwfase is Dorcas bezig in het cluster onderdak. 400 huishoudens (2.000
getroffenen) in Léogane worden geholpen aan een veilig onderkomen . Deze huizen zijn
bestendig tegen toekomstige orkanen en aardbevingen. De huishoudens krijgen bovendien hun
eigen toilet in hun nieuwe huis. Prioriteit hierbij is dat alleenstaande moeders, ouderen en
langdurig zieken allereerst adequate huisvesting krijgen. Dorcas levert de solide houten
funderingen voor de permanente huisvesting. De lokale bewoners krijgen zelf de kennis,
materialen en gereedschappen om mee te helpen aan de bouw van hun nieuwe huis. De rechten
van huurders van landeigenaren krijgen speciale aandacht in dit project. Dorcas zal werkzaam
zijn in Léogéane. De hulporganisatie heeft als begroting voor dit project 1.181.498 euro, waarvan
zij van de SHO 938.115 euro ontvangt.

www.dorcas.nl

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity is een internationale hulporganisatie, die streeft naar degelijke en veilige
huisvesting voor gezinnen in ontwikkelingsgebieden. Habitat doet dit door samen met voormalige
krottenwijkbewoners huizen te bouwen. Habitat for Humanity telt wereldwijd 95 vestigingen en
Habitat Nederland is sinds 1993 actief. Habitat for Humanity Internationaal heeft al meer dan 40
noodhulpprogramma’s over heel de wereld opgezet om ontheemden te voorzien van onderdak.

Habitat for Humanity is al 26 jaar werkzaam in Haiti. Gezien de grote schaal van beschadiging en
verwoesting van huizen, schat Habitat in dat de herbouwwerkzaamheden jaren gaan duren.
Habitat zal na de noodhulpfase actief worden met het bieden van tijdelijk en permanent onderdak.
Voor de langere termijn oplossingen zal er gewerkt worden aan betrouwbaar en betaalbaar
onderdak. Belangrijk is dat de hulpoperatie onderdakoplossingen biedt die volgende rampen
kunnen weerstaan. Tegelijkertijd stimuleert Habitat met haar werkzaamheden de lokale economie
en creéert zij werkgelegenheid.

Habitat for Humanity zet zich ook in de wederopbouwfase in binnen het cluster onderdak. Het
doel is om huizen te bouwen die bestendig zijn tegen orkanen en aardbevingen in de toekomst.
De doelgroep van Habitat: huishoudens met lagere inkomens. Daarnaast richt deze
hulporganisatie zich op het repareren van huizen. Habitat for Humanity werkt samen met lokale
ondernemingen en lokale hulporganisaties via het Habitat Resource Centre (HRC) om zodoende
1.365 personen te kunnen helpen. Zij geeft trainingen in het kader van de reparatie en
wederopbouw van huizen, leent gereedschap uit en geeft families informatie over financién en
disaster risk reduction (DDR). Habitat for Humanity is actief in Léogane en omgeving voor 24
maanden en ontvangt hiervoor ruim 1,5 miljoen euro van de SHO.

www. habitat.nl

Plan Nederland

Plan Nederland is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich
ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun
levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan, lid van Plan Internationaal, doet dit met
kindgerichte gemeenschapsprojecten in 49 landen. Plan zet zich in voor een betere naleving van
het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Plan is actief in Haiti sinds 1973. Voor de aardbeving had Plan in Haiti ongeveer 120 lokale en 1
internationale medewerker(s). Op het moment heeft Plan in Haiti 187 lokale en 19 internationale
medewerkers.

De totale begroting voor de hulp in Haiti is 79 miljoen euro, waarvan 1.070.000 aan SHO-
middelen. Plan heeft lopende programma’s op het gebied van onderwijs, kindbescherming,
gezondheidszorg, voedselzekerheid, economische zekerheid en zekerheid van leiderschap van
jeugd en gemeenschap . In samenwerking met andere organisaties zorgt Plan voor een veilig
onderkomen, kleren, voedsel, veilig drinkwater en medicijnen. Maar ook psychosociale hulp en
veiligheid van kinderen. Om het leven van kinderen weer enigszins te normaliseren en ze de
traumatische ervaring te helpen verwerken, zal Plan kinderen helpen weer terug te keren naar
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school. Hiervoor zullen tijdelijke scholen worden ingericht en leraren getraind. Het aantal
begunstigden bedraagt ongeveer 150.000.

In de wederopbouwfase is de doelgroep van Plan een groep van 14.990 kinderen. Zij zal ervoor
zorgen dat deze kinderen toegang hebben tot onderwijs van goede kwaliteit. Samen met het
Haitiaanse ministerie van Onderwijs wordt het onderwijssysteem hersteld. Hiernaast worden 6
tijdelijke scholen en 16 semipermanente leslokalen opgezet in Croix des Bouquets, Jacmel en
omgeving. Het aantal begunstigden is 990.Een andere prioriteit voor Plan is het geven van
psychosociale hulp aan de overlevenden van de aardbeving. Een belangrijk element van die hulp
bestaat uit het creéren van veilige kindvriendelijke ruimten in de werkgebieden. Plan zal daarom
30 van deze ruimten bouwen en ondersteunen voor de ontwikkeling van 5.000 kinderen tot 6 jaar.
Daarnaast zullen 6.000 kinderen toegang krijgen tot verbeterde leervoorzieningen. In dit gebied
worden ook leraren geschoold en worden lesmaterialen gedistribueerd. Plan zet ruim 6 ton aan
SHO-geld in voor dit project.

www.plannederland.nl

Leger des Heils

Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het
Leger des Heils werkt in meer dan 120 landen in alle delen van de wereld waarvan meer dan de
helft ontwikkelingslanden.

De internationale koepel van het Leger des Heils is al sinds 1950 actief in Haiti met Klinieken,
voedingscentra en kinderhuizen. Met 700 medewerkers in Port-au-Prince heeft zij een uitgebreid
netwerk. De organisatie is getraind om direct na een ramp mensen te mobiliseren om een
hulpprogramma op te zetten.

Het Leger des Heils heeft een groep van 20.000 slachtoffers, die leefde op en rondom een
voetbalveld in Port-au-Prince, voorzien van onder meer 600.000 maaltijden en medische zorg.
Het Leger des Heils heeft verder een team opgezet met medische experts, twee
waterzuiveringsinstallaties gefinancierd en 1.094 tenten uitgedeeld. Leger des Heils zet zich in de
wederopbouwfase in binnen het cluster onderwijs.

www.legerdesheils.nl

VNG Internationaal

VNG Internationaal is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. VNG heeft veel ervaring en kennis op het gebied van de opbouw van
capaciteiten van lokale autoriteiten. Ze ondersteunt overheden met de opbouw na een ramp.

VNG zal in de wederopbouwfase samen met haar partner Federation of Canadian Municipalities
en Sites Unies France, Haitiaanse collega’s ondersteunen met het opbouwen van
overheidsdiensten. VNG biedt ondersteuning wat betreft de gemeentelijke administratie,
stedelijke ontwikkeling, publieke voorzieningen, bouwinspecties, architectuur, veiligheid, lokale
economische ontwikkeling en intergouvernementele relaties. Zij werkt hiervoor tevens samen met
vier lokale gemeentes in Les Palmes (Gressier, Léogane, Grand Goave en Petit Goave). In Port-
au-Prince werkt VNG International tevens samen met haar Franse en Canadese collega’s. De
doelgroep is een groep van 400.000 inwoners. De begroting voor de werkzaamheden van VNG is
2,2 miljoen euro van begin 2010 tot en met eind 2014. Van de SHO ontvangt VNG voor dit project
in totaal 1,7 miljoen euro.

www.vng-international.nl
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Bijlage 3. Procedure Gastdeelnemers

Een gastdeelnemer is een organisatie die aan een specifieke actie van de SHO deelneemt, maar
geen toegelaten deelnemer is van de stichting SHO.

Een organisatie die kan aantonen dat zij een directe toegevoegde waarde heeft in het betrokken
rampgebied, kan zich bij de SHO aanmelden of door een SHO-deelnemer gevraagd worden om
deel te nemen aan de actie. Zij dient hiervoor een voorstel in bij het bestuur, dat beslist of de
organisatie kan worden toegelaten. Indien de aanmelding rechtstreeks bij de SHO is gedaan,
meldt het bestuur dit direct aan alle deelnemers, met de vraag of er deelnemers zijn die als
“gastheer” willen functioneren. In overleg met potentiéle gastheren beslist het bestuur welke
deelnemer als gastheer voor de gastdeelnemer zal functioneren.

De deelnemer beoordeelt of de kandidaat gastdeelnemer van de SHO-actie kan worden en legt
een advies voor aan het SHO-bestuur. Het SHO-bestuur besluit op basis van dit advies of de
kandidaat wel/niet toegelaten wordt als gastdeelnemer. Als een organisatie wordt toegelaten als
gastdeelnemer, fungeert de aangewezen deelnemer als “gastheer” en is verantwoordelijk voor
deze gastdeelnemer. Als een gastdeelnemer wordt afgewezen, zorgt de SHO-deelnemer voor de
afhandeling hiervan. De relatie met de gastdeelnemer verloopt uitsluitend via de deelnemer van
de SHO.

Verantwoordelijkheden van de gastheer:
Beoordeling van de kandidaat gastdeelnemer;
Namens de SHO-contactpersoon en aanspreekpunt voor de gastdeelnemer;
Ziet toe op het naleven van de geldende SHO-afspraken door de gastdeelnemer (o0.a. of
de verantwoordingssystematiek van de SHO wordt toegepast), spreekt daar de
gastdeelnemer op aan en legt hierover verantwoording af aan de SHO;
Legt aan de SHO verantwoording af over de bestedingen van de gastdeelnemers,
volgens de SHO-rapportage- en verantwoordingssystematiek;
Overlegt aan de SHO de jaarrekening met daarin opgenomen het format financiéle
(eind)verantwoording (voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring) van de
gastdeelnemer

Afspraken met de gastdeelnemer:
Zodra de gastorganisatie toegelaten is tot de betreffende SHO-actie, stopt deze per direct
alle eigen fondsenwervende acties omtrent de ramp;
Vanaf dan volgt de gastdeelnemer de richtlijnen over fondsenwerving en communicatie
van de SHO (zie organisatie- en actiereglement);
Alle opbrengsten uit fondsenwerving voor de betreffende respons van de gastdeelnemer
worden minus de eigen kosten fondsenwerving overgemaakt naar de actiegirorekening
van de SHO;
De gastdeelnemer houdt zich aan de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten
en organisatie- en actiereglement, zoals opgenomen in dit beheersplan (zij verwijst alle
media- en publieksvragen over de actie door naar de SHO, houdt zich aan de rapportage
en verantwoordingseisen van de SHO, voert een deugdelijke administratie etc);
Overlegt aan de gastheer de jaarrekening met daarin opgenomen het format financiéle
(eind)verantwoording (voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring).
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Bijlage 4. AKV

Werkzaamheden vallende onder de bestedingscategorie ‘Voorbereiding en codrdinatie’

Kosten die de aangesloten organisatie maakt in het kader van de voorbereiding en codrdinatie
van de uitvoering van haar hulpactiviteiten worden in de verantwoording weergegeven als AKV.
Kosten van werkzaamheden, opgenomen in de onderstaande opsomming mogen niet
verantwoord worden ten laste van de directe bestedingen in het kader van de activiteiten van de
actie.

De kosten verbonden met de hierna genoemde werkzaamheden dienen bestreden te worden met
de onder de bestedingscategorie ‘Voorbereiding en codrdinatie’ te verantwoorden vergoeding (=
‘lump sum’-besteding) ter hoogte van maximaal 7% van de van SHO ontvangen middelen. In de
7% is eveneens inbegrepen de AKV, gerealiseerd door de internationale koepel (IK).

Indien de deelnemer gebruikmaakt van de mogelijkheid om een ‘lump sum’-besteding te
verantwoorden, dient zij aannemelijk te maken dat het verantwoorde percentage/bedrag in een
redelijke verhouding staat tot (een raming van) de feitelijke kosten die samenhangen met de in
deze bijlage genoemde werkzaamheden, aangevuld met de eventueel aan de IK verstrekte
vergoeding ter dekking van de kosten voor ‘Voorbereiding en coérdinatie’. Ten behoeve van de
eventuele accountantsverklaring bij de financiéle (eind)verantwoording zal de accountant op basis
van een door de organisatie zelf opgestelde onderbouwing het bestaan van deze redelijke
verhouding beoordelen.

1. Identificatie

- Nagaan van projectmogelijkheden;

- Verzamelen en analyseren van relevante informatie voor de besteding van middelen van de
nationale actie;

- Verzamelen van data over aanvragende c.q. uitvoerende organisaties.

2. Voorbereiding

- Bestuderen en beoordelen van projectvoorstellen van de uitvoerende partner-organisatie of
de internationale koepel ( de aanvragende organisaties);

- Formuleren van vragen ter nadere informatie aan aanvragende organisaties;

- Correspondentie met aanvragende organisaties;

- Beoordeling additionele informatie;

- Besluitvorming over inhoudelijke en financiéle aspecten van het projectvoorstel;

- Gereedmaken van projectbeschrijving en begroting.

3. Toetsing

- Bestudering projectbeschrijvingen- en begroting door verantwoordelijke beleidsorganen en
ten behoeve van daarvan functionerende adviesinstanties;

- Toetsing aan beleidscriteria en prioriteiten ter zake van activiteiten op het gebied van
noodhulp en rehabilitatie/wederopbouw;

- Bespreking ten behoeve van besluitvorming ter goedkeuring/afwijzing van projectvoorstel.

4. Formalisatie

- Opstellen en verzenden van overeenkomsten met betrekking tot project;
- Overmaken naar uitvoerende organisatie van toegezegde middelen.

5. Technische advisering

- Het verstrekken van adviezen door medewerkers van de deelnemer of de internationale
koepel.

6. Monitoring van projecten in uitvoering
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7.

8.

9.

0.a. het beoordelen van voortgangsrapporten, projectbezoeken.

Beheer en controle
De werkzaamheden ten behoeve van de administratieve en financiéle controle zoals
genoemd in het reglement;

Rapportage
Het overleggen van informatie en rapporteren zoals aangegeven in de overeenkomst van
de ‘Samenwerkende Hulporganisaties’ en het daarbij behorende reglement.

Functioneren van het apparaat ter uitvoering van de activiteiten inzake de besteding van de
van SHO ontvangen middelen

Huisvesting;

Inrichting;

Personele bezetting;

Financieel en administratief apparaat.

10. Externe contacten

Onderhouden van contacten met de media en het publiek ten aanzien van de
informatievoorziening over de situatie op de plaats van de ramp, de hulpverlening ter
plaatse en de besteding van de gelden ter plaatse;

Onderhouden van een relatienetwerk met uitvoerende organisaties en leggen van relaties
met personen en/of instanties ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteiten
in het kader van de besteding van de van SHO ontvangen middelen;

Verzorgen van contacten met collega-organisaties, zowel in binnen- als buitenland,;
Onderhouden van contacten met de overheid;

Onderhouden van contacten met algemeen maatschappelijke en politieke organisaties;
Onderhouden van contacten ten behoeve van het verstrekken van informatie aan
belangstellenden door middel van het verstrekken van materiaal, e.d.

11. Overloopkosten

Accountantscontrole van de eindverantwoording (eventueel)
Kosten voor het uitvoeren van een eindevaluatie
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